

Histórico de versões

| Versão | Data | Descrição | Responsável pelo preenchimento |
|--------|------|-----------|--------------------------------|
| 1 | | | |
| .. | | | |

| Identificação do projeto | |
|--------------------------|---|
| Código: P0094 | Nome (título do projeto): Ranking Nacional dos Portais de Transparência |

| Classificação do projeto | | |
|---|---|--|
| Tipo de projeto: | Categoria do projeto: | Abrangência do projeto: |
| <input checked="" type="checkbox"/> Finalístico | <input checked="" type="checkbox"/> Estratégico | <input checked="" type="checkbox"/> Nacional |
| <input type="checkbox"/> Administrativo | <input type="checkbox"/> Estruturante | <input type="checkbox"/> Regional |

| Mandatário | |
|--|------------------------------|
| Decorrente de determinação legal? | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sim | <input type="checkbox"/> Não |

| Dados do projeto | |
|--|--|
| Patrocinador: Nicolao Dino Neto – Coordenador da 5ª CCR | |
| Unidade gestora 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal | |
| Gerente do projeto: Eduardo Gomes Ribeiro El-Hage, matrícula nº 1190 | E-mail: eduardoelhage@mpf.mp.br |
| Gerente substituto do projeto: Ronaldo Pinheiro de Queiroz, matrícula nº 825 | E-mail: ronaldoqueiroz@mpf.mp.br |
| Partes envolvidas: | Responsabilidades/Atribuições: |
| 1. 5ª CCR | Gestão de Projeto |
| 2. STIC | Desenvolver ferramenta informatizada para elaboração de recomendações |
| 3. SECOM | Desenvolver hot site para divulgação dos dados no portal de combate à corrupção. |
| Equipe do projeto: | |
| 1. Eduardo Gomes Ribeiro El-Hage, matrícula nº 1190 - Procurador da República | |
| 2. Ronaldo Pinheiro de Queiroz, matrícula nº 825 - Secretário-Executivo da 5ª CCR | |
| 3. Maria Marília Oliveira Calado de Moura, matrícula nº 1363 - Procuradora da República | |
| 4. Alini de Araújo Pinheiro, matrícula nº 25295 - Assessora de Coordenação da 5ª CCR | |
| 5. Nayara Lima Xavier, matrícula nº 25800 - Analista de Comunicação Social | |
| 6. Rodrigo Brasil Machado de Lima, matrícula nº 12568 - Coordenador de dados e Informações Gerenciais/STIC | |
| 7. Maria da Conceição Lacerda, matrícula nº 11547 - Analista Processual da 5ª CCR | |

Descrição do projeto**Finalidade:**

A fiscalização dos Portais se dá num momento oportuno de combate à corrupção, fiscalizando uma ferramenta importante para sua prevenção que são os portais da transparência. O projeto almeja conseguir que os Municípios e Estados aumentem o grau de cumprimento das Leis Complementares 101/2000 e 131/2009 e da Lei Ordinária nº 12.527/2011 no bojo do MPF, dando maior publicidade aos recursos públicos geridos. A elaboração de um ranking nacional dos portais da transparência vai servir não só para informar a população sobre quais gestores estão cumprindo a lei, como também funcionará como instrumento de pressão para que os maus gestores iniciem seu cumprimento. Além disso, a fiscalização nacional por parte do MPF fará com que o órgão se desincumba do seu ônus de fiscalizar a aplicação da legislação, já que redundará na emissão de milhares de recomendações e ações civis públicas que serão minutadas de forma automática pelo sistema, gerando pouco trabalho para os procuradores e a desnecessidade de elaboração de milhares de minutas por analistas processuais.

Escopo:

1. Desenvolvimento de sistema para expedição automatizada de recomendações.
2. Elaborar ranking nacional dos portais de transparência, com base em checklist elaborado pela ação 4 da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção - ENCCLA.
3. Expedir recomendações e ajuizar ações para que os gestores regularizem as inconformidades.
4. Elaborar manual de utilização do sistema
5. Divulgar ranking nacional dos portais de transparência

Não-escopo:

1. Fiscalização integral e pormenorizada das Leis de Transparência por parte dos Estados e Municípios. Com vistas a permitir a fiscalização nacional, será adotado checklist elaborado pela ENCCLA que analisa os itens mais importantes das Leis de Transparência. Para ser prático e possível de ser aplicado em todos os municípios, o checklist não se propõe a fazer uma avaliação detalhista dos portais da transparência.
2. Fiscalização de todos os entes públicos. O projeto se destina a fiscalizar apenas os portais da transparência do poder executivo municipal e estadual, não se destinando a fiscalizar empresas públicas, sociedades de economia mista, etc.

Premissas:

1. Muitos municípios brasileiros não possuem portais de transparência que possibilitem à sociedade o acompanhamento das receitas e despesas municipais.
2. A falta de informações claras dificulta o controle social dos gastos públicos.

Restrições:

1. Quantidade de municípios a serem fiscalizados no curto prazo do projeto.

Público-alvo**Clientes:**

5ª CCR
Procuradores da República

Beneficiários:

A sociedade civil

Alinhamento estratégico

Vinculação com o Planejamento Estratégico:

- Aprimorar comunicação com a sociedade civil sobre a temática de combate à corrupção.
- Buscar efetividade no combate à corrupção e a redução da impunidade.
- Promover a gestão da informação com foco nos resultados.
- Apresentar medidas concretas de prevenção da corrupção.

Vinculação com outros projetos concluídos, em andamento ou em estudo:

- Portal de Combate à Corrupção

| Cronograma (principais atividades) | | | |
|---|---|-----------------------|------------------------|
| Código | Descrição | Data de início | Data de término |
| 1 | Gestão do Projeto | 1/5/2015 | 5/10/2015 |
| 1.1 | Elaborar a proposta do projeto | 1/5/2015 | 6/5/2015 |
| 1.2 | Elaborar o plano do projeto | 10/7/2015 | 24/07/2015 |
| 1.3 | Relatórios de acompanhamento do projeto | 1/8/2015 | 5/10/2015 |
| 2 | Desenvolvimento do Sistema | 1/5/2015 | 1/7/2015 |
| 2.1 | Levantamento de requisitos | 1/5/2015 | 15/5/2015 |
| 2.2 | Codificação do sistema | 10/5/2015 | 18/5/2015 |
| 2.3 | Teste piloto do sistema | 18/5/2015 | 22/5/2015 |
| 2.4 | Colocar o sistema em produção | 18/5/2015 | 22/5/2015 |
| 2.5 | Desenvolver manual de utilização do sistema | 1/6/2015 | 1/7/2015 |
| 3 | Proposição de Recomendações e Ações | 9/12/2015 | 1/6/2016 |
| 3.1 | Resultado da 1ª avaliação dos Portais de Transparência | 9/12/2015 | 9/12/2015 |
| 3.2 | Recomendação para correção dos Portais | 9/12/2015 | 9/12/2015 |
| 3.3 | Resultado da 2ª avaliação dos Portais de Transparência | 1/6/2016 | 1/6/2016 |
| 3.4 | Proposição de ACP's | 1/6/2016 | 1/6/2016 |
| 4 | Plano de Comunicação | 21/7/2015 | 1/6/2016 |
| 4.1 | Divulgação do projeto | 3/8/2015 | 9/12/2015 |
| 4.1.1 | Divulgação interna | 3/8/2015 | 8/9/2015 |
| 4.1.2 | Divulgação externa | 1/12/2015 | 9/12/2015 |
| 4.2 | Divulgação do manual de utilização do sistema | 3/8/2015 | 3/8/2015 |
| 4.3 | Divulgar modelos de peças | 3/8/2015 | 3/8/2015 |
| 4.4 | Elaborar hot site | 1/10/2015 | 20/11/2015 |
| 4.5 | Divulgar Ranking Nacional dos Portais de Transparência (1ª Avaliação) | 9/12/2015 | 9/12/2015 |
| 4.6 | Divulgar Ranking Nacional dos Portais de Transparência (2ª Avaliação) | 1/6/2016 | 1/6/2015 |

| Prazo do projeto | |
|-------------------------|-------------------|
| Início: | 6/5/2015 |
| Conclusão: | 1/6/2016 |
| Duração: | 392 dias corridos |

PLANO DE PROJETO

| Responsabilidades da Equipe | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|----------------------|---|--|--|--|
| Nome e Cargo do Integrante da Equipe | Códigos dos marcos/atividades da EAP, que o integrante participa | Período de alocação | Dedicação ao projeto | Grau de relevância da atividade para o sucesso do projeto | Indicado a perceber a gratificação de projetos | | |
| Eduardo Gomes Ribeiro El-Hage, matrícula nº 1190 Procurador da República | todos | De 6/5/2015 a 1/6/2016 | Parcial | Alto | Não | | |
| Ronaldo Pinheiro de Queiroz, matrícula nº 825 Procurador da República Secretário-Executivo/5ª CCR | todos | De 6/5/2015 a 1/6/2016 | Parcial | Alto | Não | | |
| Maria Marília Oliveira Calado de Moura, matrícula nº 1363 Procuradora da República | todos | De 6/5/2015 a 1/6/2016 | Parcial | Alto | Não | | |
| Alini de Araújo Pinheiro, matrícula nº 25295 Assessora de Coordenação/5ª CCR | todos | De 6/5/2015 a 1/6/2016 | Parcial | Alto | Não | | |
| Nayara Lima Xavier, matrícula nº 25800 Analista de Comunicação Social/SECOM | 4. Plano de Comunicação | De 1/8/2015 a 9/12/2015 | Parcial | Alto | Não | | |
| Rodrigo Brasil Machado de Lima, matrícula nº 12568 Coordenador de dados e Informações Gerenciais/STIC | 2. Desenvolvimento do Sistemas | De 30/6/2015 a 20/7/2015 | Parcial | Alto | Não | | |
| Maria da Conceição Lacerda, matrícula nº 11547 Analista Processual da 5ª CCR | Todos | De 6/5/2015 a 9/12/2015 | Parcial | Alto | Sim | | |

**ANEXO III
FORMULÁRIO
PLANO DE PROJETO**

PLP01

Indicadores de Resultados do Projeto

| Nº | Nome | O que mede | Data da última medição | Valor da última medição | Meta | Prazo |
|----|---|---|------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------|
| 1 | 1ª Avaliação dos Portais de Transparência | Quantidade de municípios que cumprem ao disposto nas leis de transparência. | - | - | 5.570 Municípios 27 Estados | 9/12/2015 |
| 2 | 2ª Avaliação dos Portais de Transparência | Quantidade de municípios que cumprem ao disposto nas leis de transparência. | - | - | 5.570 Municípios 27 Estados | 1/7/2016 |

ANEXO III
FORMULÁRIO
PLANO DE PROJETO

PLP01

| ESTIMATIVA DE RECURSOS NECESSÁRIOS | | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------|---|----------------|----------------|---------------|
| Natureza da despesa | Descrição | Quantidade | Custo (Ano 1) | Custo (Ano 2) | Custo (Ano 3) | Custo Total |
| Recursos Humanos | | | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ |
| Gratificação de projeto | Classe: C Padrão 13 Vencimento: 6.957,41 | 1 | R\$ 17.370,33 | R\$ | R\$ | R\$ 17.370,33 |
| Material de consumo | | | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ |
| Material permanente (equipamentos) | | | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ |
| Aquisição de softwares | | | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ |
| Obras e serviços de engenharia | | | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ |
| Passagens | 4 reuniões em Brasília - 8 passagens de ida e volta + Reunião de 4 dias com participação de 4 membros (prevista p/ outubro/2015) | 8 + 8 | R\$ 18.000,00 | R\$ | R\$ | R\$ 18.000,00 |
| Diárias | 4 reuniões em Brasília - 1,5 diária para cada reunião + Reunião de 4 dias com participação de 4 membros (prevista p/ outubro/2015) | 12 + 16 | R\$ 27.017,76 | R\$ | R\$ | R\$ 27.017,76 |
| Contratação de consultoria | | | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ |
| Capacitação | | | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ |
| Serviços de Comunicação ou Pesquisa | | | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ |
| Outros | | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ |
| | | | R\$ 38.674,45 | Total (Ano 2): | Total (Ano 3): | R\$ 62.388,09 |
| Situação orçamentária | | X | Os recursos já estão incluídos em dotação na LOA vigente ou foram previstos na proposta orçamentária para o próximo ano. ¹ | | | |

¹ A dotação/previsão deve constar no orçamento da unidade demandante ou ter sido negociada/reservada no orçamento das unidades envolvidas consulta prévia à apresentação do projeto).

**ANEXO III
FORMULÁRIO
PLANO DE PROJETO**

| GERENCIAMENTO DA QUALIDADE | | | |
|---|--|------------------------|--------------------|
| <i>Produtos (entregas)</i> | <i>Crterios de aceite</i> | <i>Data da entrega</i> | <i>Quem aprova</i> |
| Elaboração do modelo de peças | Adequação à legislação | 1/7/2015 | 5ª CCR |
| Elaboração do sistema para expedição de recomendações | Geração de recomendações compatíveis com a avaliação | 10/7/2015 | 5ª CCR |
| Elaboração de hot site | Interatividade com os resultados da avaliação | 1/10/2015 | 5ª CCR |

| GERENCIAMENTO DE RISCOS | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|----------|--|--|
| Se | Então | Resposta | | Ação | Responsável |
| | | Mitigar | Eliminar | | |
| Se a Unidade não atingir a meta | O coordenador do NCC no Estado atua supletivamente. | <input type="checkbox"/> | Eliminar | Avaliar os municípios da unidade faltante. | Coordenador do Núcleo de Combate à Corrupção |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | Aceitar | | |
| Se o coordenador do NCC não atingir a meta | A 5ª CCR atua supletivamente. | <input type="checkbox"/> | Eliminar | Avaliar os municípios faltantes | Grupo de Apoio à 5ª CCR |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | Aceitar | | |
| | | <input type="checkbox"/> | Eliminar | | |
| | | <input type="checkbox"/> | Aceitar | | |

**ANEXO III
FORMULÁRIO
PLANO DE PROJETO**

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

| | | |
|---|---|--|
| <p>Dados sobre a emissão periodicidade do relatório de acompanhamento do projeto (é obrigatório informar a periodicidade)</p> | <p>Será comunicado à AMGE e ao:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Procurador-Geral da República em caso de Projeto Finalístico. ➤ Secretário-Geral em caso de Projeto Administrativo. | <p>Periodicidade do relatório:</p> <p><input type="checkbox"/> Mensal <input type="checkbox"/> Bimestral</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral</p> |
|---|---|--|

PLANO DE COMUNICAÇÃO

| O que comunicar | Quando | Como | Quem comunica |
|---------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| Manual de utilização do sistema | 3/8/2015 | Ofício/ e-mail/Portal de Combate à Corrupção | 5ª CCR |
| Divulgação Interna do Projeto | 3/8/2015 | Intranet/Informativo 5ª CCR/Sistemas de comunicação instantânea (whatsapp e telegram) | 5ª CCR |
| Divulgação Externa do Projeto | 1/12/2015 | Internet/Informativo/Evento Público | SECOM/5ª CCR/Unidades |

GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES

| Item a ser adquirido/contratado | Forma de aquisição/contratação | Modalidade | Responsável pela especificação | Data esperada para a aquisição/contratação |
|---------------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|--|
| - | - | - | - | - |

ANEXO III
FORMULÁRIO
PLANO DE PROJETO

De acordo (dirigentes das unidades envolvidas na execução):

| | | |
|------------------------|------------------------|--|
| Data: | Data: | Data: Bsb, 23.JUL.2015. |
| (assinatura e carimbo) | (assinatura e carimbo) | (assinatura e carimbo) <i>Ronaldo Pinheiro de Queiroz</i> Procurador da República Secretário Executivo - 5ª CCR |

De acordo (dirigente da unidade demandante):

À AMGE,

Bsb, _____, 23 de julho de 2015

(assinatura e carimbo)
Ronaldo Pinheiro de Queiroz
Procurador da República
Secretário Executivo - 5ª CCR