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1. Identificação e Apresentação
1. Objetivo:
O presente projeto tem como objetivo propor a ferramenta adequada ao gerenciamento de projetos do ministério público, buscando uniformizar a ferramenta de gerenciamento de projetos, até para evitar a incompatibilidade de sistemas e a necessidade de taxonomia no futuro. Também busca a economia de gastos de gastos de cada ministério público.
2. Contextualização e Justificativa:


.

Atualmente, o Ministério Público brasileiro não tem adotado sistemas únicos de informática, fato que está resultando em discrepâncias das situações dos sistemas, gerando inclusive incompatibilidades entre sistemas, tendo sido necessária a adoção de tabelas de taxonomia.

Na parte de gestão da estratégia, apesar de ser conhecimento de todos os problemas decorrentes da não utilização de sistema único, ainda não foi dado nenhum passo para a utilização de um sistema único, sendo que algumas unidades e o próprio CNMP já adquiriram os seus sistemas e, ao que parece, outras partiram para o desenvolvimento de sistema próprio.


Cada um partindo para solução individual implica, inclusive, em gastos maiores e impede o desenvolvimento de soluções compartilhadas.
3. Alinhamento Estratégico – PEN


O projeto está focado na perspectiva de “ aprendizado e crescimento”, especificamente no que tange ao tema gestão de projetos e processos. Desse modo, o projeto é visto como estruturante para o desenvolvimento de gestores (Membros e Servidores do Ministério Público).
Tema: Gestão de Projetos e Processos
Clientes do Projeto:
· CNMP
· Ministérios Públicos brasileiros
4. Gestor ou equipe responsável

Dr. Raniere da Silva Dantas – Promotor de Justiça/PB
1. escopo
5. Produtos, Metas, Entregáveis, Estrutura do Trabalho (EAP), Etapas

O Projeto propõe inventariar as soluções que estão sendo utilizadas pelos MPs na gestão estratégica e busca apresentar sugestões de desenvolvimento integrado de ferramenta ou de compra coletiva da mesma solução.
6. Premissas e Restrições [Opcional]
Não-escopo:  
7. Critérios de Aceite [Opcional]
1. Tempo
8. Cronograma de marcos ou entregáveis do projeto
	Atividade
	Prazo
	Responsável

	1 – Definir as pessoas que realizarão as tarefas deste projeto
	05/04/2012
	

	2 – Inventariar as ferramentas de gestão estratégica utilizadas pelos MPs
	17/05/2013
	

	3 – Realizar estudo acerca das vantagens e deficiências das ferramentas de gestão estratégica utilizadas pelos MPs
	28/06/2013
	

	4 – Realizar estudo acerca da viabilidade do desenvolvimento integrado da ferramenta ou de compra coletiva
	09/08/2013
	

	5 – Apresentar as conclusões do estudo
	20/08/2013
	


1. Custos [Opcional]
9. Estimativas de Custo do Projeto [Opcional]
1. Riscos [Opcional]
10. Premissas, Restrições e Condições nas quais o projeto se baseia para o seu sucesso.
11. Riscos vinculados ao projeto
12. Plano de Ação de Respostas aos Riscos Identificado
1. Integração – Metodologia de Acompanhamento [Opcional]
13. Descrição da Metodologia de Controle e Acompanhamento do Projeto
1. Pessoas
14. Estrutura de Trabalho e Equipe do Projeto
15. Lista de contatos (fones, e-mails, papeis, atribuições) [Opcional]
	Nome
	Lotação
	E-mail
	Atribuições

	Raniere da Silva Dantas
	MPPB
	Raniere.dantas@mp.p

HYPERLINK "mailto:Raniere.dantas@mp.pb.gov.br" \t "_top"b.gov.br
	Coordenador

	
	
	
	


1. Comunicações
16. Fluxo de Informação e Matriz de Comunicação
1. ANEXOS
17. Anexos
