



**4º CONGRESSO BRASILEIRO DE
GESTÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO**

Gerenciamento de projetos

Levantamento Situacional


Ministério Público do Estado de Alagoas

Willams Ferreira

(Chefe da Seção de Gestão Estratégica)




Motivação do Projeto



4º CONGRESSO BRASILEIRO DE
GESTÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

- > Ausência de informações dos dados das unidades do MPAL referente à estrutura imobiliária e mobiliária, acessibilidade, condições dos equipamentos, segurança, estrutura em TI etc;
- > Objetivos do projeto:
 - ✓ Mapear todas as áreas físicas;
 - ✓ Levantar dados de todos os bens patrimoniais;
 - ✓ Obter diagnóstico da situação de TI;
 - ✓ Elaborar inventário de mobiliário;
 - ✓ Gerar projetos básicos por áreas afins

Escopo do Projeto




4º CONGRESSO BRASILEIRO DE
GESTÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

- > O projeto tem como escopo realizar o levantamento situacional de todas as unidades do MPAL com o intuito de elaborar relatório que auxiliará a tomada de decisão das ações futuras voltadas para a infraestrutura;

- > Premissas:
 - ✓ Apoio da alta Administração;
 - ✓ Disponibilidade dos servidores que farão parte das comissões;
 - ✓ Livre acesso das comissões às unidades;
 - ✓ Disponibilidade de veículos e oficiais de transporte para deslocamento.

Escopo do Projeto



4º CONGRESSO BRASILEIRO DE
GESTÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

>Restrição:

Os servidores atuarão no projeto de forma cumulativa.


>Público:

- Cliente – Ministério Público do Estado de Alagoas;
- Partes Interessadas – setores envolvidos;

> Entrega (*milestones*):

- Modelo do formulário a ser utilizado nas inspeções;
- Treinamento para utilização do formulário;
- Cronograma de inspeções;
- Inspeções *in loco*;
- Relatório final.

Recursos do Projeto




4º CONGRESSO BRASILEIRO DE
GESTÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Recursos:

Comissão	Custo de Pessoal	Custo com combustível
I	12.000,00	1.870,05
II	3.750,00	909,60
Total	15.750,00	2.779,65

Fases do Projeto




4º CONGRESSO BRASILEIRO DE
GESTÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Fases (cronograma):

ATIVIDADE/TEMPO	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV
Planejamento: definição de instrumentos de coleta de dados e mapeamento das unidades do MPAL	X							
Execução: Análise <i>in loco</i>		X	X	X				
Tratamento dos Dados Coletados		X	X	X	X	X	X	
Relatório Final								X
Elaboração do Termo de referência po área.								X


Resultados alcançados



4º CONGRESSO BRASILEIRO DE
GESTÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

>Obtenção do diagnóstico da Instituição, permitindo uma visão geral de toda a estrutura física e de TI nas diversas unidades do Ministério Público do Estado de Alagoas.

Conclusão



4º CONGRESSO BRASILEIRO DE
GESTÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Com a conclusão do projeto, o MPAL terá um relatório da atual situação da Instituição, o que possibilitará a adoção de medidas necessárias à estruturação física de todas as unidades. Trata-se de um projeto piloto do qual surgirão várias ações para adequação de todos os setores, permitindo, por conseguinte, melhor organização dos documentos, melhoria do acesso às instalações e melhoria do clima organizacional.