

Ministério Público do Estado de Alagoas

INOVA | Sistema de Gestão de Projetos e Processos

SEDE DE APRENDER: ÁGUA POTÁVEL NAS ESCOLAS

Tipo: Projeto

Área Regional: Município de origem não informado

Status: Em execução

Unidade: Unidade de origem não informada

Tags: Defesa da infância | Educação | Educação Infantil | Patrimônio Público | Saneamento Básico

::: Problema/ Oportunidade

A atuação do Ministério Público Brasileiro foi determinante durante o período de suspensão das atividades presenciais e se mostra, do mesmo modo, imprescindível no contexto de retorno das atividades escolares presenciais, isso pois questões como busca ativa, adequação sanitária dos equipamentos escolares, diagnóstico e recuperação de aprendizagem dentre outros passam a ser pressupostos de normalização, adequação e eficiência do Direito à Educação. A rede estadual de ensino de Alagoas (Portaria SEDUC nº 9.975/2021) e diversos Municípios alagoanos (Decreto nº 72.438/2020) estão retomando as atividades presenciais, o que torna de suma importância a adoção de estratégias para reduzir as perdas decorrentes do período de atividades escolares remotas no referido retorno. Dentro deste contexto, o Projeto "Sede de Aprender: Água Potável nas Escolas" é mais uma iniciativa do Núcleo de Defesa da Educação -NUDED/CAOP/MPAL e do Núcleo de Defesa do Patrimônio Público-NUDEPAT/CAOP/MPAL que, com vistas na constatação do IRB - Instituto Rui Barbosa, que denotou, com esteio no Censo Escolar, que Alagoas, nas suas redes de ensino estaduais, municipais e também privadas, conta com 129 escolas sem água potável, 33 sem água, 69 sem esgoto e 04 sem banheiro, visa recuperar a estrutura e condições das escolas das redes municipais e estaduais, isso com arrimo primeiro na solução de referidas mazelas isso sem se descurar das adequações necessárias no retorno das atividades presenciais no contexto da Pandemia da Covid-19. Serão apreciados aspectos das disponibilidades orçamentárias para a execução dos serviços necessários, bem como análise de eventuais reformas já realizadas nas escolas identificadas. O Projeto "Sede de Aprender: Água Potável nas Escolas" é instrumento que, no seu recorte específico, vem a somar a atuação do Ministério Público de Alagoas em todas as áreas para efetivação do Direito à Educação, tudo com fundamento no art. 206, VII da Constituição de 1988, que preceitua, como princípio, a garantia de padrão de qualidade da educação. Por certo que a qualidade do ensino está umbilicalmente ligada, também, aos materiais, equipamentos e insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem.

::: Objetivo

O primeiro ponto é a criação de peças processuais e extraprocessuais e sua disponibilização no sistema SAJMP a todos os Promotores de Justiça, desde Portarias aos ofícios iniciais. Nesse rolar, a materialização e documentação do suposto fático, ou seja, o mapeamento da atual situação das escolas públicas tem que ser feito de forma prática, com sistematização de tópicos categorizados de acordo com o remédio jurídico respectivo. Com o levantamento da situação de determinada Escola, passa-se à fase de solução dos problemas encontrados. Como bem sabemos, o caminho extrajudicial é o primeiro a ser trilhado, com a realização de reuniões e expedição de recomendações. A elaboração de um Termo de Ajustamento de Conduta é passo e providência importante, acaso se verifique a possibilidade de solução extrajudicial do problema. O ajuizamento de ação civil pública, com a utilização das novas técnicas de coerção do Novo CPC (Medidas Executivas Atípicas) é a arma última, eficiente e precisa na solução da demanda. Tudo, estratégias e peças, repete-se, é feito para que o Núcleo possa dar apoio e atuar, de fato, em conjunto com o Promotor Natural.

::: Escopo

O Projeto tem como produto a adequação e estruturação das escolas das redes estaduais, municipais e privada no que diz respeito às melhorias nas instalações físicas, mormente aquelas que ainda não apresentam estrutura adequada da rede de saneamento básico, oferta de água potável e banheiros.

::: Não Escopo

Não procede com instauração de procedimentos extrajudiciais ou judiciais, servindo como auxiliar dos Promotores Naturais para execução da forma que este entender mais adequada.

::: Premissas

Em alguns município o problema do fornecimento de água potável é de toda a comunidade. Existem escolas com outros problemas estruturais. Escolas em Zona rural possuem uma dificuldade maior de acesso a estas estruturas básicas.

::: Restrições

- Restrição de equipe; - Restrição de tempo em virtude das atividades desempenhadas pelos membros;

::: Lista de Arquivos

Ata de Reunião - Projeto Sede de Aprender - 04-08-2021 1ª Reunião.odt

Descrição: Ata de Reunião - 04/08/2021 - 1ª Reunião

Data Inclusão: 06/11/2021

Ata de Reunião Nº 2- Projeto Sede de Aprender - Organização Lançamento.odt

Descrição: Ata de Reunião - 2ª Reunião - Organização Lançamento do Projeto

Data Inclusão: 12/11/2021

CHECKLIST - Visita às Escolas - Projeto Sede de Aprender 3.0.pdf

Descrição: Elaboração de um Checklist para utilização nas visitas as escolas

Data Inclusão: 26/01/2022

Anexo 1 - Relatório Descritivo - Projeto Sede de Aprender.pdf

Descrição: Relatório descritivo

Data Inclusão: 11/05/2022

Anexo 9 - Relatório Fotográfico - Parte 1 - Projeto Sede de Aprender.pdf

Descrição: Relatório fotográfico - Parte 1

Data Inclusão: 11/05/2022

Anexo 10 - Relatório Fotográfico - Parte 2 - Projeto Sede de Aprender.pdf

Descrição: Relatório fotográfico - Parte 2

Data Inclusão: 11/05/2022

Anexo 3 - Fluxo do Projeto - Projeto Sede de Aprender.pdf

Descrição: Fluxo do Projeto

Data Inclusão: 11/05/2022

Anexo 5 - Comparação Preliminar de dados com o Censo Escolar 2020 - Projeto Sede de Aprender.pdf

Descrição: Tabela - Comparação dos dados com o Censo Escolar 2020

Data Inclusão: 11/05/2022

Anexo 8 - Ciclo da Água na Escola - IMA - Projeto Sede de Aprender.pdf

Descrição: Ciclo da Água - Documento lavrado pelo IMA

Data Inclusão: 11/05/2022

::: Lista de Links

Não foram adicionados links.

::: Equipe de Trabalho



59ª Promotoria de Justiça da Capital

DELÚSIO DE GUSMÃO ANDRADE

Gerente do Projeto

(82) 99900-3676

**Centro de Apoio Operacional**

JOSÉ CARLOS SILVA CASTRO

Responsável pelo Objetivo Estratégico

(82) 2122-3700

**Educação**

KLEBER VALADARES COELHO

Membro de equipe de projeto

(82) 2122-3500

**Educação**

LUCAS SACHSIDA JUNQUEIRA CARNEIRO

Responsável pelo Objetivo Estratégico

(82) 2122-5218

::: Contatos Externos

Não possui contatos externos cadastrados.

::: Plano de Ações

Fase	Status	Descrição da Ação	Responsável	Prev Início	Prev Fim	Conclusão
Planejamento	Feito	Reunião por vídeo conferência. Planejamento inicial das estratégias do Projeto	Delúcio	04/08/2021	04/08/2021	04/08/2021
Planejamento	Feito	Reunião na sede do CAOP - planejamento de estratégias a serem tomadas	José	18/10/2021	18/10/2021	18/10/2021
Execução	Feito	Cadastro e envio de Protocolos Unificados aos Promotores de Justiça com atribuições nos municípios que possuem irregularidades constantes no Censo Escolar 2020	Lucas	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
Execução	Feito	Reunião virtual para planejamento do evento de lançamento do Projeto - Estavam presentes o Cerimonial, a Assessoria de Comunicação e os integrantes do Projeto.	Delúcio	20/10/2021	25/10/2021	25/10/2021
Lançamento	Feito	Lançamento do Projeto "Sede de Aprender" - Realizado de forma híbrida na sede do Ministério Público de Alagoas e pelo aplicativo Skype.	Lucas	08/11/2021	08/11/2021	08/11/2021
Execução	Feito	Visita aos municípios de Santana do Mundaú e União dos Palmares para averiguação e saneamento das irregularidades.	Lucas	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021
Planejamento	Feito	Organização da visita a escolas estaduais em Maceió	Kleber	18/11/2021	02/12/2021	01/12/2021
Execução	Feito	Visita às Escolas Estaduais de Maceió	Kleber	02/12/2021	02/12/2021	02/12/2021
Planejamento	Feito	Organização da visita às escolas municipais de Porto Real do Colégio e Igreja Nova	Kleber	17/11/2021	13/12/2021	13/12/2021
Execução	Feito	Visita às Escolas de Porto Real do Colégio e Igreja Nova	Kleber	13/12/2021	13/12/2021	13/12/2021
Planejamento	Feito	Organização da visita às Escolas municipais de Maceió	Kleber	04/01/2022	19/01/2022	19/01/2022
Execução	Feito	Visita às Escolas municipais de Maceió	Lucas	19/01/2022	19/01/2022	19/01/2022
Execução	Feito	Visita ao município de Atalaia para fiscalização das escolas municipais, estaduais e privadas	Kleber	27/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
Planejamento	Feito	Organização da visita às escolas de Atalaia	Kleber	04/01/2022	27/01/2022	27/01/2022

Indicadores

Tipo	Nome	Iniciativa	Meta	Frequência	Unidade	Responsável
Eficiência	Instalação de Água Potável nas Escolas	O principal objetivo do Projeto é regularizar o acesso à Água Potável nas Escolas do Estado de Alagoas	70.00 - 100.00	Medição Única	Percentual	Delúcio

Riscos

Não possui riscos cadastrados.

Custos

Descrição	Tipo	Unid	R\$ Unit	Quant	R\$ Total	R\$ Gasto
Gratificação mensal do Gerente do Projeto	Outras despesas	Outras	344,45	12,00	4.133,40	0,00
Gratificação dos Membros do Projeto	Outras despesas	Outras	4.884,91	12,00	58.618,92	0,00
Confecção de material gráfico	Materiais e Equipamentos	Outras	200,00	40,00	8.000,00	0,00
Despesas com campanha na mídia	Materiais e Equipamentos	Outras	250,00	20,00	5.000,00	0,00

Mensagens

Não há mensagens nesse projeto.

Assinaturas

As assinaturas foram realizadas eletronicamente pelos responsáveis, conforme Art. 1º, III, "b", da Lei Federal nº 11.419/2006, mediante o uso de login e senha pessoais e intransferíveis.

Não houve assinaturas.