




ATA Nº 1/2015 – SETI


Ata da 2ª Reunião Ordinária do Subcomitê
Estratégico de Tecnologia da Informação –
SETI.

Às dez horas do dia vinte e cinco de fevereiro de dois mil e quinze, na sala de reuniões da Presidência, reuniram-se os seguintes integrantes do Subcomitê Estratégico de Tecnologia da Informação – SETI, para a 2ª Reunião Ordinária: Dr. Wilson Rocha de Almeida Neto, Secretário-Geral Adjunto, na condição de Presidente do SETI em exercício; Dr. Fábio Massahiro Kosaka, representante da Corregedoria Nacional; Dr. Michel Betenjane Romano, representante da Presidência; Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida, representante da Secretaria de Tecnologia da Informação – STI; Rafaela Pires de Castro Oliveira e Humberto de Campos Costa, integrantes do Comitê de Governança Corporativa e da Estratégia – CGCE. Também participaram da reunião os servidores Marciano de Oliveira Meneses – STI e Ronan da Silva Moraes – SGE. Abertos os trabalhos pelo Presidente em exercício, passou-se a palavra ao representante da STI que apresentou o Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI para o ano de 2015. Após as considerações dos presentes, ficou deliberado que o representante da STI enviaria mensagem eletrônica ao fim da reunião, com a versão atual do PDTI-2015 para todos os integrantes do SETI. Ficou estabelecido o dia 06/03/2015, sexta-feira, como prazo para encaminhamento de sugestões para a versão final do PDTI, que será aprovada por mensagem eletrônica. Em seguida, Dr Michel apresentou o estado atual da primeira fase do Sistema ELO com os seguintes marcos: 1) Levantamento do negócio - início em novembro/2013; 2) Homologação do protocolo jurídico - início em agosto/2014; 3) Homologação da Secretaria Processual - início em setembro/2014; 4) Homologação dos gabinetes – início em outubro/2014; 5) Homologação da Sessão Eletrônica - início em dezembro/2014; 6) Aprovação da Resolução do sistema ELO pelo Plenário – 24/02/2015; 7) Elaboração da portaria para início da vigência – início da elaboração em março/2015; 8)

Desenvolvimento do tutorial para capacitação das áreas – início em março/2015; 9) Capacitação das áreas envolvidas – abril/2015; 10) Entrada em produção do sistema – maio/2015. Após a apresentação, Dr. Michel anunciou ao SETI a previsão do início dos trabalhos da segunda fase do Sistema ELO para o dia 02/04/2015, sugerindo para desenvolvimento os módulos da Corregedoria e Comissões. A sugestão foi acatada por unanimidade pelos integrantes do SETI, Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 12 horas, lavrando-se a presente ata, que vai assinada pelos presentes.



Wilson Rocha de Almeida Neto
Secretário-Geral Adjunto
Presidente do SETI




Fábio Massahiro Kosaka
Membro-auxiliar da Corregedoria Nacional




Michel Betenjane Romano
Assessor de Articulação Institucional



Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida
Secretário de Tecnologia da Informação



Rafaela Pires de Castro Oliveira
Coordenadora da COPF



Humberto de Campos Costa
Secretário de Administração