

Projeto: TRANSFORMA MARAJÓ - Breves/PA

Titularidade: Paula Suely de Araújo Alves Camacho, Promotora de Justiça

Objetivo Geral:

Levar o Ministério Público e outros serviços essenciais às escolas da zona rural de Breves, promovendo o acesso à saúde, educação e justiça em comunidades distantes, especialmente por meio de parcerias com as secretarias de saúde e educação.

1. Justificativa do Projeto

A cidade de Breves possui uma extensa área rural, onde muitos serviços públicos, incluindo saúde, educação e justiça, são de difícil acesso. Esse distanciamento impacta a proteção social e os direitos fundamentais dessas comunidades. O Projeto Transforma Marajó busca atender essa demanda levando uma estrutura multidisciplinar que fortaleça a cidadania e os direitos nas regiões mais isoladas.

2. Metas e Produtos Esperados

- **Metas:**

- Realizar visitas regulares a escolas rurais, contemplando no mínimo uma ação trimestral em cada escola da zona rural de Breves.
- Garantir a vacinação e outros serviços básicos de saúde para alunos e comunidade local.
- Realizar palestras com temas específicos de acordo com as demandas da comunidade, em parceria com órgãos de segurança e de saúde.

- **Produtos Esperados:**

- **Vacinação e atendimento básico de saúde:** Parceria com a Secretaria de Saúde para imunização e atendimento primário.

- **Balcão de serviços jurídicos:** Orientação e assistência jurídica por assessores da Promotoria.
- **Palestras e Oficinas:** Em temas de segurança, saúde pública, e cidadania, com o apoio de profissionais de diferentes setores.

3. Parcerias

- **Secretaria Municipal de Saúde:** Fornecimento de vacinas e equipe de saúde para atender às necessidades básicas durante as visitas.
- **Secretaria Municipal de Educação:** Organização de cronograma nas escolas e apoio logístico.
- **Órgãos de Segurança Pública:** Participação em palestras e atividades educativas sobre temas como prevenção à violência, abuso infantil e segurança familiar.

4. Público-alvo

- Alunos das escolas da zona rural de Breves, suas famílias e a comunidade local.

5. Plano de Execução

Ação	Descrição	Prazo	Responsável
Planejamento do calendário	Definir as escolas e datas das visitas trimestrais	1º mês	Promotoria e Secretarias locais
Parceria com a Saúde	Articulação para equipe de saúde e vacinação	1º mês	Promotoria e Sec. Saúde
Desenvolvimento de materiais	Criação de cartilhas e folders sobre saúde e direitos básicos	2º mês	Assessoria Jurídica
Realização das Visitas	Execução de serviços nas escolas, conforme cronograma	Trimestral	Equipe do projeto

Ação	Descrição	Prazo	Responsável
Monitoramento das ações	Acompanhamento e avaliação das atividades e impacto	Trimestral	Gerente de Projeto

6. Recursos Necessários

Recurso	Quantidade	Custo Estimado
Transporte Fluvial	1	
Equipe de saúde	20 membros	
Materiais Educativos Diversos		
Vacinas	Conforme demanda	Parceria

7. Indicadores de Sucesso

- Número de escolas atendidas por trimestre.
- Quantidade de vacinas aplicadas.
- Número de atendimentos realizados pelo balcão jurídico.
- Feedback qualitativo das comunidades sobre as palestras e serviços oferecidos.

8. Monitoramento e Avaliação

A cada visita, será elaborado um relatório de atividades e impacto, considerando a participação da comunidade, a adesão aos serviços de saúde e os temas de maior relevância nas palestras. Estes dados serão usados para ajustar o projeto conforme as necessidades emergentes.

Conclusão:

O Projeto Transforma Marajó atuará como uma ponte de serviços e direitos nas zonas rurais de Breves, fomentando cidadania e proteção social em áreas carentes.