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FASE 03
MPPR PLANO DE GERENCIAMENTO 01.10.2018

PROJETO TRANSPARENCIA NOS MUNICIPIOS — MPPR Lancamento:
Subprojeto 1: TRANSPARENCIA NA GESTAO PUBLICA o

Unidade Responsavel: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Protecéo
ao Patriménio Publico e a Ordem Tributaria — CAOPPPOT

1. Escopos do Projeto

1.1 — Zelar e contribuir pela constante adequacgdo e atualizagdo dos Portais de
Transparéncia dos 399 (trezentos e noventa e nove) Municipios e Camaras
Legislativas do Estado do Parana, mediante fiscalizacdo da disponibilidade de
informagdes exigidas pelas leis nacionais e estaduais que regem a transparéncia na
Administracédo Publica Direta e Indireta.

1.2 — Desenvolver atividades preventivas tendentes a obstar e combater a corrupgao,
mediante o acompanhamento dos atos de gestdo e énfase na adogcdo de medidas no
ambito extrajudicial, priorizando a resolutividade e a composicao.

1.3 — Fomentar o exercicio da cidadania, mormente em relacdo ao acompanhamento
das atividades de gestdo e ao controle social dos atos da Administragdo Publica,
visando a substituicdo da cultura do sigilo pela da transparéncia.

1.4 — Manter o alinhamento e a integracédo com a Administragcado Publica, em todas as
esferas, bem como com os diversos segmentos da sociedade e 6rgaos de controle.
1.5 — Desenvolver ferramentas e solugdes tecnoldgicas, por meio de instrumentos de
parceria, que auxiliem o gestor publico na adequacéo dos Portais de Transparéncia,
com especial foco nos pequenos Municipios, os quais apresentam maior caréncia
estrutural e de pessoal.

1.6 — Expandir as agdes desenvolvidas nas Fases 01 e 02 para os Poderes Executivo
e Legislativo do Estado do Parana, bem como para o Terceiro Setor.

2. Alinhamento Estratégico com o Mapa Estratégico do Ministério Publico do
Parana

Defender o patriménio publico.
Identificar a interacdo com a sociedade.
Aprimorar relagbes com os poderes constituidos, instituicdes e organizag¢des sociais.




MAPA ESTRATEGICO DO MINISTERIO PUBLICO DO PARANA
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3. Justificativas do Projeto

Em 01.10.2012, o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Protegdo ao
Patriménio Publico e a Ordem Tributaria - CAOPPPOT, no exercicio do seu dever
funcional de fiscalizagéo, e tendo em vistas as disposi¢ées constitucionais (art. 5.°,
inciso XXXIII; art. 37, §3.°, II; e art. 216, §2.°, CF) e infraconstitucionais (art. 48, da Lei
Complementar n.° 101/2000; e Lei Federal n.° 12.527/2011) relacionadas a
transparéncia da gestao publica, implantou o Projeto “Transparéncia nos Municipios”.

Com efeito, a amplitude da Administragao Publica recomenda que a fiscalizagdo e o
controle (social e pelos 6rgdos legitimados) sobre ela sejam constantemente
aperfeicoados. O exercicio dessas atividades fiscalizatorias esta condicionado ao
acesso as informacdes relacionadas aos atos de gestdo. Observa-se, no entanto, que
grande parcela dos dados nao se encontra disponivel, ndo ¢é inteligivel e/ou acessivel.
Vé-se, nessa perspectiva, a necessidade de se implantar e aperfeicoar os Portais de
Transparéncia dos o6rgéos publicos, dando-se continuidade as agdes ja executadas
desde o ano 2014, nas Fases 01 e 02 do Projeto, a fim de que neles estejam contidos
os dados publicos necessarios ao efetivo exercicio das diversas formas de controle.

Ademais, a implementagcdo permanente de processos compativeis com os principios
constitucionais de transparéncia publica implicara profusa melhoria na gestédo publica,
favorecendo a representagao real da atividade administrativa e, consequentemente,
uma cultura coletiva de controle social.




4. Marcos e entregas do projeto — Fases 01, 02 e 03

Cronograma Area(s)
. . intervenien-
Estrutura Analitica do Projeto (EAP) te(s)
Inicio Término

Marco 1: Mapeamento dos Municipios e Camaras C;:ggs,‘;gr’
Municipais sujeitos a legislagdo referente a AMP e ’
transparéncia dos atos da Administragao Publica, e {01.10.2012 |18.12.2014 ACAMPAR
definicdo dos requisitos minimos a serem abrigados (atual
nos Portais de Transparéncia dos 6rgaos publicos. UVEPAR)
Produto 1.1: Mapeamento, no ambito do Estado do
Parana, dos Municipios e Camaras Municipais sujeitos as
disposi¢des contidas no art. 5.°, inciso XXXIIl; art. 37, §3.°, 01.10.2012 | Permanente CF;A;(?nI?(I:tzS;—se
II; e art. 216, §2.°, da Constituicdo Federal; art. 48, da Lei T de Justica
Complementar n.° 101/2000; e Lei Federal n.° ¢
12.527/2011.
Produto 1.2: Articulacdo com a Rede de Controle da
Gestao Publica do Estado do Parana e criacdo de Grupo
de Trabalho com o desiderato de integrar as acbes do
MPPR, TCE, CGU, TCU e AGU no tocante a 17.04.2013 |18.12.2014 CAOPPPOT
implementacao dos Portais de Transparéncia no ambito da
Administragédo Publica paranaense.
Produto 1.3: Articulagdo com a Associagao dos Municipios
do Para_na - AMP, V|s.andoﬂa detectar as dl‘flculdadesApar.a 01102012 |18.12.2014 CAOPPPOT
o atendimento da legislagdo concernente a transparéncia
dos atos de gestao.
Produto 1.4: Articulagdo com a Associagao das Camaras,
Vereadores e Gestores Publicos do Parana — ACAMPAR,
atual UVEPAR, visando a detectar as dificuldades para o {01.10.2012 |18.12.2014 CAOPPPOT
atendimento da legislagdo concernente a transparéncia
dos atos de gestao.
Marco 2: Avaliacao da situacao dos Portais da
Transparéncia das Prefeituras e Camaras de |07.12.2014 |30.03.2015 CAEx/NATE
Vereadores do Estado.
Produto 2.1: Certiddes de constatacdo da avaliagcido dos
portais da transparéncia em municipios paranaenses com |07.12.2014 |06.01.2015 CAEX/NATE
até dez mil habitantes.
Produto 2.2: Certiddes de constatacdo da avaliagcdo dos
portais da transparéncia em municipios paranaenses com |07.01.2015 |30.03.2015 CAEX/NATE
mais de dez mil habitantes.
Marco~ 3: Elal_ooragao de mat?rlal de apoio e roteiro de 01.12.2014 |30.03.2015 CAOPPPOT
atuacgao funcional para adesao ao Projeto
Produto 3.1: Elaboragao de material de apoio (modelos de
portarias, recomendacdes, TACs, petigbes iniciais, entre | 01.12.2014 | 02.02.2015 CAOPPPOT
outros) para atuagao das Promotorias de Justiga.
Produto 3.2: Roteiro de atuacao funcional para adesao ao
Projeto, explicitando passo a passo de execugéo do| 01.01.2015 | 02.02.2015 | CAOPPPOT
Projeto.




Marco 4: Elaboragao de material de divulgacao 01.01.2015 |31.12.2019 CAOPPPOT
Produto 4.1: Criagdo de “hotsite” e espagos em redes 01012015 130.03.2015 CAOPPPOT
sociais.
Produto 4.2: Criagdo de pagina em rede social — 05.10.2018 |31.12.2018 CAOPPPOT
Facebook.
Produto 4.3: Elaboragdo de Manual de Orientagdo para os
gestores publicos e para a populacdo exercerem a|01.03.2018 |31.12.2018 CAEXx
transparéncia passiva e ativa.

AOPPPOT
Produto 4.4: Divulgacdo de Manual de Orientagédo CAO O
L . N o 04.02.2019 | 31.12.2019 Promotorias
direcionado aos gestores publicos e a populagao. de Justica
Marco 5: Atuagao ministerial para a implantagao e o gfo?nPoFt’:rci):s,
aperfeicoamento dos Portais de Transparéncia dos 0110.2012 |P t de Justica e
Municipios e Camaras Municipais do Estado do Parana e ermanente Gepatrigas
Produto  5.1: Encaminhamento das certiddes de
constatacdo resultantes da avaliacdo do CAEX/NATE, do
material de apoio e do roteiro de atuagdo funcional as| 03.02.2015 | 30.03.2015 | CAOPPPOT
Promotorias de Justica com atribuigdes em protegdo do
patrimdnio publico dos municipios correlatos.
Produto  5.2: Instauragdo de procedimentos e
encaminhamento de requisigbes pelas Promotorias aos Promotorias
gestores publicos municipais, conforme roteiro proposto 03.02.2015 | 06.04.2015 de Justica
para atuacao funcional.
Produto 5.3 Expedicéo de Recomendagdes i
Administrativas para a adequagdo dos Portais de 03.02.2015 | Permanente Promotorias
Transparéncia dos Municipios e Camaras Legislativas e de Justica e
Municipais, conforme modelo proposto. Gepatrias
Produto 5.4: Composigbes extrajudiciais no ambito da
Administracdo Publica, mediante a celebragcdo de TACs
(conforme modelo proposto no material de apoio), para as Promotorias
corregdes que ainda se observarem necessarias em seus | 03.02.2015 | Permanente | de Justica e
Portais de Transparéncia, notadamente em cumprimento Gepatrias
as Recomendagdes Administrativas expedidas ou Termos
de Ajustamento de Conduta ja celebrados.
Produto 5.5: Ajuizamento das ac¢des ou suspensdo de Promotorias
procedimentos por cumprimento temporario de TAC. 01.07.2015 | Permanente de Justica
Produto 5.6: Construcdo de entendimentos judiciais 083'01'2015 =) ;

. > (1. sen- romotorias
favoraveis (a exemplo: Comarcas de Foz do lIguagu, t Permanente de Justica
Iretama, Paranagua e Tribunal de Justica do Estado do enca no
= . Estado do

arana) X

Parana)

Produto 5.7: Fomento e capacitacdo de segmentos da
sociedade civil organizada para fiscalizar a regularidade, %’?(?;OFEOP%Z’
clareza, autenticidade, integridade e temporalidade da 2015 Permanente de Justica e
disponibilizagdo das informagcées nos Portais da Ge atr(i;as
Transparéncia. P
Produto 5.8: Eleigdo do Projeto “Transparéncia nos

Municipios”, e respectivas acgbes, como atividades| 01.06.2017 | 31.03.2019 CAC\;OPP,[P.OTG
prioritarias dos Gepatrias. epatrias
Produto 5.9: Reavaliagdo dos Portais de Transparéncia 02.04.2015 | Permanente CAEx

dos Municipios e Camaras Municipais paranaenses.




Marco 6: Fomentar a fiscalizagdo dos Portais da
Transparéncia

07.12.2014

31.12.2019

CAOPPPOT

Produto 6.1: Termo de Cooperagdo firmado com o
Observatorio Social do Brasil para fiscalizagdo dos portais
da transparéncia na gestao publica municipal no Estado do
Parana.

10.12.2014

26.05.2019

MPPR —
CAOPPPOT

Produto 6.2: Acordo de Colaboragao celebrado com a
Associagdo dos Municipios do Parand — AMP (n.°
023/2015), cujo objeto é a “implementacdo de agbes
visando fomentar a organizagdo e modernizagdo dos
municipios em matéria de transparéncia publica”.

27.10.2015

26.10.2017

MPPR -
CAOPPPOT

Produto 6.3: Acordo de Colaboragdao firmado com a
Associagao das Camaras, Vereadores e Gestores Publicos
do Parana — ACAMPAR, atual UVEPAR (n.° 024/2015),
cujo objeto é a “‘implementacgéo de agbes visando fomentar
a organizagdo e modernizagdo das cdmaras municipais
em matéria de transparéncia publica, para cumprimento da
Lei Complementar 101/2000 (Lei da Responsabilidade
Fiscal) e da Lei 12.257/2011 (Lei de Acesso a Informacgéo)
por parte dos orgdos e entidades do poder publico
paranaense”

27.10.2015

26.10.2017

MPPR -
CAOPPPOT

Produto 6.4: Celebragao de Acordo de Cooperagdo com o
Centro de Estudos Positivo Ltda. (UNIVERSIDADE
POSITIVO), para a disponibilizagdo de pesquisadores,
professores e académicos para desenvolver atividades de
estudo, pesquisa e extensao, tendo por base o layout e os
dados exibidos nos Portais de Transparéncia dos 6érgaos
publicos, em face dos principios constitucionais, leis e
regulamentos que regem a matéria, bem como promover a
utilizagdo pedagodgica das tecnologias de informagao para
a formagéo cidada, além de promover, apoiar e divulgar
eventos de capacitagao.

22.08.2016

21.02.2019

MPPR

Produto 6.5: Estender a parceria firmada com a
Universidade Positivo a outras Instituicbes de Ensino
(publicas e privadas), de todos os niveis, com o desiderato
de ampliar articulagdo entre o ambiente académico, o
Ministério Publico e a sociedade.

02.01.2017

31.12.2020

MPPR e
CAOPPPOT

Marco 7: Atuacao ministerial para a implantagao e o
aperfeicoamento dos Portais de Transparéncia dos
demais entes publicos paranaenses

02.03.2015

Permanente

CAOPPPOT,

Promotorias

de Justica e
Gepatrias

Produto 7.1: Mapeamento, no ambito do Estado do
Parana, dos demais O&rgdos publicos sujeitos as
disposigdes contidas no art. 5.°, inciso XXXIII; art. 37, §3.°,
II; e art. 216, §2.°, da Constituicao Federal; art. 48, da Lei
Complementar n.° 101/2000; e Lei Federal n.°
12.527/2011.

02.03.2015

Permanente

CAOPPPOT,

Promotorias

de Justica e
Gepatrias

Produto 7.2: Auxiliar na potencializagdo da cultura da
responsabilidade social, assim como na substituicdo da
cultura do sigilo pela da transparéncia, mediante a
realizagdo de palestras, cursos de capacitacdo e
divulgacédo dos beneficios que o exercicio da cidadania,
sob o enfoque da fiscalizagdo dos atos de gestdo, trazem

02.03.2015

Permanente

CAOPPPOT,

Promotorias

de Justica e
Gepatrias




a sociedade.

Marco 8: Atuacao ministerial para a implantacao e o g?o(r)npol::::i)a-rs,
aperfeicoamento dos Portais de Transparéncia do| 01.06.2018 | Permanente de Justi
Terceiro Setor ge::t:igaase
Produto 8.1: Identificagdo, no ambito do Estado do Parana, %éc?r:oﬁoprgaz
dos o6rgaos do Terceiro Setor que recebem recursos |01.06.2018 |Permanente de Justica e
publicos. Gepatrias
Produto 8.2: Criagao dos Portais de Transparéncia da
Associagdao dos Municipios do Parana — AMP e da AMP e
Associagao das Camaras, Vereadores e Gestores Publicos 31.11.2018 | 31.03.2019 UVEPAR
do Parana — ACAMPAR, atual UVEPAR.
Produto 8.3: Ampliar as ag¢des de transparéncia que CAOPPPOT,
envolvam a transferéncia e aplicacao de recursos publicos Promotorias
para o Terceiro Setor, com especial enfoque para a 01.06.2018 | Permanente de Justica e
execugao dos contratos e respectivos pagamentos. Gepatrias
Marco 9: Desenvolvimento e implementagio de gﬁ)?nPoFt‘oPrci)a-\rs:
subprojetos que visem a promogao e divulgagcdo da| 04.09.2017 | Permanente de Justica e
transparéncia publica e do controle social. Gepatr?as
CAOPPPOT,
P :
Produto 9.1: Projetos Regionais e Estadual “Controle | 04.09.2017 | Permanente deroJTgtti(();gaz
Social”. Gepatrias
Marco A10:_ Monitoramento  dos ) Portais de 01.01.2015 |31.12.2019 CAEx
Transparéncia em processo de adequagao
Produto 10.1: Reavaliagdo, pelo CAEx/NATE, sobre o
cumprimento de TACs ou atendimento a requisicées que CAEX
defluiram de adeséao ao Projeto. 03.04.2015 103.08.2015
Produto 10.2: Atividades de extensao curricular por
académicos da Universidade Positivo, as quais incluem a
verificagdo dos Portais de Transparéncia dos Municipios e
Cémaras Municipais do Estado do Parana, em conjunto
com servidores do MPPR, fomentando a interagdo entre o [ 09.05.2017 |31.12.2019 MPPR -
ambiente universitario e a sociedade, e complementando o CAOPPPOT
processo ensino-aprendizagem.
MPPR -
CAOPPPOT
Marco 11: Agdes |nt’egradas com o Tribunal de Contas 11.01.2013  [31.12.2019 e
do Estado do Parana Promotorias
de Justica
Produto 11.1: Termo de Cooperacdo (n.° 040/2012) cujo
objeto é estabelecer regras e condigbes que possibilitem o
intercdmbio e integracdo de informagbes, de bases de
dados e de solugdes de tecnologia da informagéo, de
interesse reciproco entre o TCE-PR e o MPPR, visando 11.01.2013  110.01.2018 MPPR
otimizar as atividades de fiscalizacdo, bem como coibir e
evitar praticas que tenham o potencial de gerar
desperdicios de recursos publicos.
Produto 11.2: Celebragcédo de Acordo de Cooperacao entre |03.12.2018 |02.12.2021 MPPR

o Ministério Publico do Estado do Parana e o Tribunal de
Contas do Estado do Parana, visando ao desenvolvimento




de projetos e agdes que possam contribuir para a
prevencdo e o combate a corrupgao; promocao da
transparéncia e da ética publica; fomento do controle
social e fortalecimento da gestédo publica; aperfeicoamento
do planejamento e da execugcdo das auditorias e
fiscalizagbes concernentes a aplicagdo dos recursos no
tocante a protegcdo ao patrimbnio publico e a ordem
tributaria, educagcdo e combate aos crimes praticados por
gestores publicos, respeitadas as areas de atuacdo dos
participes.

Produto 11.3: Adogao de parametros uniformes entre o

MPPR e o TCE-PR na avaliagdo dos requisitos dos Portais MPPR —
de Transparéncia, respeitadas as esferas de atribui¢cdes de 04022019 31.12.2019 CAOPPPOT
ambos.
Promotorias
Marco 12: Ferramentas e solugdes tecnolégicas 02.2015 Permanente | de Justica e
Gepatrias
Produto 12.1: Fornecimento de plataforma tecnoldgica
para o Projeto Transparéncia nos Municipios, pela| 03.02.2015 |Finalizado
Celepar. Celepar
Itaipu
Produto 12.2: Desenvolvimento e fornecimento, em carater Binacional e
experimental, de Plataforma Tecnolégica de Sistema de [08.11.2017 |30.06.2019 Parque
Gestao Publica pelo Parque Tecnoldgico de ltaipu. Tecnoldgico
de Itaipu
Produto 12.3: Utilizacdo de ferramentas e solugdes
tecnolégicas fornecidas pela Secretaria de Estado da SEFA/PR
Fazenda do Estado do Parana (SEFA) para auxiliar a -
obtencdo da média de pregos de produtos pela|24.10.2018 |Permanente Qrggos
Administracdo Publica, conferindo maior seguranca as Publicos
suas aquisicdes, mediante consulta ao Aplicativo “Menor paranaenses
Preco/Nota Parana”.
Produto 12.4: Utilizacdo de ferramentas e solugdes
tecnolégicas fornecidas pelo Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestéo, para a pioneira execugao, nos
Municipios paranaenses, de novas funcionalidades do Orgéos
Sistema de Gestdo de Convénios e Contratos de Repasse | 10.2018 Publicos
(SICONV) e do ComprasNet, e sua integracdo com os Permanente paranaenses
Portais da Transparéncia dos 6rgaos da Administracdo
Pudblica do Estado do Parana.
Produto 12.5: Desenvolvimento e fornecimento de
Plataforma Tecnologica de Inteligéncia pela Itaipu ltaiou
Binacional (por si ou pelo Parque Tecnoldgico de Itaipu) e | 02.2019 31.12.2019 Bi P
: . . inacional
outros parceiros, para fiscalizagcdo e tratamento de
informagbes dos Portais de Transparéncia.
MPPR,
CAOPPPOT,
Marco 13: Empoderamento Social, mediante ac¢oées PJ:TLT;ENZS
para envolver a sociedade no controle dos atos da|10.12.2014 |Permanente G t'g ’
Administragdo Publica _>epatrias,
instituigoes
publicas e
privadas
Produto 13.1: Termo de Cooperagéo firmado com a|25.11.2013 |24.11.2018 MPPR




Associagao Paranaense de Cultura, para promover e
apoiar o combate a corrupgao e disseminar uma cultura
baseada na dignidade, na honestidade, em principios
éticos, na participagao social e no exercicio pleno da
cidadania.

Produto 13.2: Termo de Cooperacgao firmado com o Lions
Clube de Curitiba, para promover e apoiar o combate a
corrupgao e disseminar uma cultura baseada na dignidade,
na honestidade, em principios éticos, na participacao
social e no exercicio pleno da cidadania.

06.08.2013

05.08.2018

MPPR

Produto 13.3: Termo de Cooperagao firmado com o
Instituto Atuagéo, para promover e apoiar 0 combate a
corrupgao e disseminar uma cultura baseada na dignidade,
na honestidade, em principios éticos, na participagéo
social e no exercicio pleno da cidadania.

28.08.2013

27.08.2018

MPPR

Produto 13.4: Termo de Cooperagdo firmado com a
Fundacdo Escola do Ministério Publico, para promover e
apoiar o combate a corrupgdo e disseminar uma cultura
baseada na dignidade, na honestidade, em principios
éticos, na participagdo social e no exercicio pleno da
cidadania.

19.06.2013

18.06.2018

MPPR

Produto 13.5: Termo de Cooperagdo firmado com a
Coordenacao Estadual dos Conselhos Comunitarios de
Seguranga, para promover e apoiar o combate a corrupgao
e disseminar uma cultura baseada na dignidade, na
honestidade, em principios éticos, na participagdo social e
no exercicio pleno da cidadania.

19.06.2013

18.06.2018

MPPR

Produto 13.6: Termo de Cooperagdo firmado com o
Sindicato das Empresas de Publicidade Externa do Estado
do Parana, para promover e apoiar o combate a corrupgao
e disseminar uma cultura baseada na dignidade, na
honestidade, em principios éticos, na participagdo social e
no exercicio pleno da cidadania.

29.05.2013

28.05.2018

MPPR

Produto 13.7: Termo de Cooperagao firmado com a
Secretaria do Esporte do Estado do Parana, para
promover e apoiar o combate a corrupgao e disseminar
uma cultura baseada na dignidade, na honestidade, em
principios éticos, na participagdo social e no exercicio
pleno da cidadania.

29.04.2013

28.04.2018

MPPR

Produto 13.8: Contribuicdo da sociedade civil organizada
com os 6rgaos de controle da Administracdo Publica,
detectando eventuais irregularidades na gestado publica e
comunicando os referidos 6rgdos para a adogao das
medidas cabiveis.

05.01.2015

Permanente

Sociedade
civil

Produto 13.9: Participagao da sociedade na formulagéo e
correta aplicagdo das politicas publicas, decorrentes da
ampliacdo da transparéncia dos atos de gestdo e do
fomento do controle social, mediante o apontamento de
prioridades e incorregdes na aplicagdo dos recursos
publicos, em audiéncias publicas.

05.01.2015

Permanente

Sociedade
civil

Produto 13.10: Contribuir para o combate a corrupgéo,
mediante a intensificagdo do controle social nos processos
de compras e execugdao de contratos, bem como na
geréncia de pessoal e pagamento de vantagens

05.01.2015

Permanente

Controle
social




remuneratorias.

Produto 13.11: Auxiliar na fiscalizagdo da prestagdo dos
servigos publicos, em especial no que se refere a saude
(identificagdo dos servidores e suas respectivas lotagdes e
cargas horarias; filas de espera de atendimentos,| 01.2019 Permanente Controle
procedimentos e exames; e aplicagdo dos recursos) e social
educagdo (vagas em estabelecimentos escolares e
aplicagéo dos recursos).

Produto 13.12: O desenvolvimento de estudo, pesquisa e
extensdo sobre metodologias, técnicas ou boas praticas
envolvendo a fiscalizagdo e o controle dos recursos
publicos, bem como sobre a gestdo administrativa e os
principios constitucionais da economicidade, eficiéncia e
efetividade, por meio de parcerias firmadas com
Instituicbes de Ensino (publicas e privadas), de todos os
niveis.

03.2019 Permanente | Instituigbes de
ensino

5. Interessados

5.1 — Ministério Publico do Estado do Parana — MPPR

5.2 — Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Protecdo ao Patrimdnio
Publico e a Ordem Tributaria — CAOPPPOT

5.3 — Subprocuradoria-Geral de Justiga para Assuntos de Planejamento Institucional —
SubPlan

5.4 — Promotorias de Justica de Protecédo ao Patriménio Publico

5.5 — Grupos Especializados na Protegcdo ao Patriménio Publico e no Combate a
Improbidade Administrativa — Gepatrias

5.6 — Centro de Apoio a Execugao — CAEx

5.7 — Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestédo

5.8 — Governo do Estado do Parana

5.9 — Assembileia Legislativa do Estado do Parana — ALPR

5.10 — Tribunal de Contas do Estado do Parana — TCE/PR

5.11 — Secretaria de Estado da Fazenda — SEFA

5.12 — Rede de Controle da Gestao Publica do Parana — RCGP/PR

5.13 — Controladoria-Geral do Estado — CGE/PR

5.14 — Companhia de Tecnologia da Informag¢édo e Comunicag¢ao do Parana — Celepar

5.15 — Poderes Executivo e Legislativo Municipais do Parana

5.16 — Demais 6rgaos da Administracao Publica

5.17 — Terceiro Setor

5.18 — Cidadaos e sociedade em geral

5.19 - ltaipu Binacional




5.20 — Parque Tecnoldgico de ltaipu — PTI

5.21 — Observatorio Social do Brasil — OSB

5.22 — Centro de Estudos Positivo Ltda. (UNIVERSIDADE POSITIVO)

5.23 — Instituigdes de ensino

6. Premissas

6.1 — Permanente interlocucdo com os diversos atores que, direta ou indiretamente,
participam e/ou sao impactados pelos efeitos das atividades desenvolvidas, com
destaque para a participacdo, em rede, dos 6rgaos de controle da Administragcao
Publica e de controle social no processo de definicdo de objetivos e requisitos a
serem observados no ambito do Estado do Parana para potencializagcdo das acgoes
focadas no objeto deste Projeto.

6.2 — Disponibilidade e efetividade de recursos técnicos do CAEX/NATE e das
Promotorias de Justica em relagcao as (re)avaliagbes e monitoramento dos Portais de
Transparéncia dos entes publicos paranaenses, consignando-se que até o momento
100% dos Municipios e Camaras paranaenses foram objeto de avaliagao.

6.3 — Disponibilizacdo de ferramentas e solugdes tecnoldgicas, por meio de
instrumentos de parcerias com a Celepar, Itaipu Binacional e Parque Tecnoldgico da
Itaipu, que auxiliem o gestor publico na adequacéo dos Portais de Transparéncia, com
especial enfoque nos entes publicos que possuem dificuldades orcamentarias, de
pessoal ou técnicas para a adequacado e alimentacdo dos seus Portais de
Transparéncia.

6.4 — Disponibilizagao, por parceiros, de ferramenta automatizada de coleta de dados
e verificagdo dos Portais de Transparéncia dos 6rgaos publicos, com a apresentagao
de dados analiticos de conformidade — Business Intelligence (Bl).

6.5 — Disponibilizagdo da nova versao do aplicativo “Menor Prego/Nota Parana”, pela
Secretaria de Estado da Fazenda, o qual possibilitara a cotacdo de pregos de
produtos adquiridos, por atacado, no ambito do Estado do Parana, visando a fornecer
o pregco de referéncia para as licitagdes realizadas pela Administragdo Publica. O
aplicativo, com a finalidade de conferir seguranca, viabiliza a emissédo de certificado
com o histérico da consulta.

6.6 — Manutengcdo do Acordo de Colaboragdo firmado com o Centro de Estudos
Superiores Positivo Ltda. (n.° 032/2016), o qual tem por objetivo a “implementagcéo de
projetos que visem a promog¢é&o da transparéncia publica e do controle social’.

6.7 — Manutencado dos Acordos de Colaboragao celebrados com a Associagcao dos
Municipios do Parana — AMP (n.° 023/2015) e com a Associagdo das Céamaras,
Vereadores e Gestores Publicos do Parana — ACAMPAR, atual UVEPAR (n.°
024/2015), os quais tém por objetos, respectivamente, a “implementagdo de agdes
visando fomentar a organizagdo e modernizagdo dos municipios em matéria de
transparéncia publica”, e a “implementagdo de agbes visando fomentar a organizagado
e modernizagdo das cédmaras municipais em matéria de transparéncia publica, para
cumprimento da Lei Complementar 101/2000 (Lei da Responsabilidade Fiscal) e da
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Lei 12.257/2011 (Lei de Acesso a Informagdo) por parte dos orgéos e entidades do
poder publico paranaense”.

6.8 — Manutencado do Acordo de Colaboragao firmado com o Observatorio Social do
Brasil (n.° 010/2015), o qual tem por objeto “a cooperagéo técnica entre as partes,
visando garantir a transparéncia na administragdo publica, por meio do
monitoramento e fiscalizagdo do cumprimento da Lei n.° 12.527/2011 por parte dos
Poderes Executivo e Legislativo municipais, no que concerne a obrigatoriedade da
divulgagéao de informagdes publicas acessiveis em seus sitios oficiais na rede mundial
de computadores (Internet), e quanto ao cumprimento da Lei Complementar n.°
131/2009 (que acrescentou dispositivos a Lei Complementar n.° 101/2000-LRF), com
a disponibilizagdo publica, em meio eletrénico, das informagbes necessarias a
transparéncia da gestéo fiscal em todos os municipios”.

6.9 — Manutengao do Termo de Cooperacao celebrado com o Conselho Regional de
Contabilidade (n.° 008/2014), cujo objetivo é a “troca de informagbes né&o
confidenciais e o aprimoramento das atividades contabeis de prestagdo de contas das
fundagébes e entidades de interesse social no Estado do Parana, visando a melhor
qualidade dos trabalhos e a transparéncia na gestéo dos recursos publicos”.

6.10 — Manutengao e/ou renovagdo dos Termos de Cooperagao firmados com a
Associacdo Paranaense de Cultura (n.° 024/2013), Lions Clube de Curitiba (n.°
012/2013), Instituto Atuagado (n.° 015/2013), Fundagado Escola do Ministério Publico
(n.° 009/2013), Coordenacdo Estadual dos Conselhos Comunitarios de Seguranca
(n.° 011/2013), Sindicato das Empresas de Publicidade Externa do Estado do Parana
(n.° 007/2013) e Secretaria do Esporte do Estado do Parana (n.° 005/2013), cujo
objeto é “promover e apoiar o combate a corrupgdo e disseminar uma cultura
baseada na dignidade, na honestidade, em principios éticos, na participagdo social e
no exercicio pleno da cidadania”.

6.11 — Disponibilizagao de equipe integrante do CAOPPPOT para desenvolvimento de
produtos de sua responsabilidade, monitoramento e acompanhamento da correta
adesdo ao Projeto, inclusive registral (Sistema PRO-MP), pelas Promotorias de
Justica com atribuicdes em matéria de Patrimdnio Publico.

6.12 — Conformidade da atuacdo das Promotorias de Justica com atribuicbes em
matéria afeta ao Patrimdnio Publico com as atividades e etapas previstas no Projeto,
inclusive registral (Sistema PRO-MP).

6.13 — Manutencao de integracdo com o Tribunal de Contas do Estado do Parana.

6.14 — Manutencao e fortalecimento do Grupo de Trabalho de Gestdo dos Portais de
Transparéncia do Estado do Parana, integrado por representantes do MPPR,
Governo do Estado do Parand, Celepar e Controladoria-Geral do Estado do Parana,
com a finalidade de aprimorar o Portal de Transparéncia do Estado e possibilitar que
este sirva de modelo de exceléncia para os Portais dos demais érgaos publicos.

6.15 — Disponibilizacdo de ferramentas e solugdes tecnoldgicas, por meio de
instrumento de parceria com o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestéao, para a execucgao, nos Municipios paranaenses, de novas funcionalidades do
Sistema de Gestdo de Convénios e Contratos de Repasse (SICONV) e do
ComprasNet, e sua integragdo com os Portais da Transparéncia do Estado do
Parana.

6.16 — Promover o interesse e a iniciativa de segmentos da sociedade civil organizada
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para fiscalizar a regularidade, clareza, autenticidade, integridade e temporalidade da
disponibilizagao das informagdes nos Portais da Transparéncia.

7. Restrigoes

7.1 — Obices operacionais relacionados & alimentagdo e adequacdo dos Portais, em
especial no que se refere aos Municipios de pequeno porte e/ou que apresentem
arrecadacao insuficiente.

7.2 — Precariedade de acesso as ferramentas e solugbes tecnoldgicas disponiveis
aos entes publicos com dificuldades orgcamentarias.

7.3 — Dificuldades decorrentes da falta de parametrizacao da taxonomia utilizada para
a afericao dos requisitos que devem ser contemplados nos Portais de Transparéncia,
devido a falta de integragao ente os 6rgaos de controle.

7.4 — Dificuldade na verificagao ininterrupta dos Portais de Transparéncia de todos os
orgaos publicos paranaenses.

8. Custos
Categoria Detalhamento Responsavel | Método de | Data Limite | Custo Esti-
pela Aquisi- | Aquisicdo | para Aquisi- mado
cao cao
Realizagao de Nao ha.
obras e insta- -
lagoes
Aquisicao de Nao ha.
equipamentos -
(permanente)
Aquisicao de Nao ha, desde que a con-
material (con- | fecgdo das cartilhas, ferra- -
sumo) mentas e solugdes tecnold-
gicas sejam realizadas por
parceiros
Diarias e pas- | Nao ha, salvo as ordinarias
sagens para cursos e eventos de -
capacitacao ou sensibiliza-
cao
Servigos de Nao ha, desde que disponi-
Terceiros bilizagao por parceiros -
Treinamentos | Nao h4, salvo eventos ordi-
narios de capacitagéo ou -
sensibilizagao
TOTAL -
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9. Plano de Comunicagao

Interessados Necessidade de informacao Frequéncia Responsavel
a) SubPlan Relatério de progresso Mensal CAOPPPOT
Promotorias de
. . Justica
b) CAOPPPOT Relatorlcl)n(iteallj:gggg|mentos Mensal aderentes ao
Projeto e
CAOPPPOT
c) CAOPPPOT Relatorio das avaliagoes Mensal CAEX/NATE
realizadas
Relacado das Promotorias de
Correqedoria-Geral do Justica ndo aderentes ao
d) Min?stério Publico Projeto com atribuigdes sobre Semestral CAOPPPOT
entes publicos municipais
irregulares
Corregedoria-Geral do Relacdo das Promotorias de
e) Ministério Publico e Justiga aderentes a0 Proieto Semestral CAOPPPOT
Promotorias de Justica ¢ J
Assessoria de Divulgacgéo de noticias do Assessprla 9e
f) Comunicacéo Projeto Regular Comunicagao
do MPPR
10. Riscos
Risco Resposta
Ndo adesdo a TACs ou improcedéncia de
acdes propostas em relagcdo aos municipios
a) com populagao de até dez mil habitantes, ante | Buscar a adesao voluntaria destes municipios
as possibilidades interpretativas da norma |aos TACs.
prescrita no artigo 8.°, §4.°, da Lei de Acesso a
Informacao.
As condicoes de atendimento a todas as Para os municipios de menor porte, avaliar
exigéncias legais pelos gestores dos municipios o 'cip porte,
de menor porte, em virtude de seus niveis qua|s’|tens nao_p~udefam ser cumpridos por
gerenciais, limitagdes estruturais em ativos de inequivoca [estrlgao myepcwel, colaborango
b) e . . para a criagdo das condigbes faltantes e, nao
Tl e dificuldades técnicas de seus integrantes, el limi ~ :
podem restringir a condicdo destes entes em lser?d'olposswe ', '”."ta”dO a adogdo das medldas
aderir ou cumprir TACs e Recomendacdes judiciais  cabiveis aos  descumprimentos
Administrativas voluntéarios venciveis.
Nao fornecimento de ferramentas e solugdes ~
c) . ; Buscar a colaboragao de outros entes.
tecnoldgicas pelos parceiros.
11. Indicadores do Projeto
Indicador Férmula do indicador Meta | Forma de coleta Responsavel
a) | Municipios e Camaras | (numero de certiddes Certidbes de CAEX/NATE
Municipais com de constatagao 100% constatagao
certidao de realizadas / nUmero de expedidas
constatacdo em entes publicos
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avaliacgao inicial municipais)*100

(numero de
0,
Adesdo ao Projeto _proced|mentos, 100% .
. instaurados/ numero de Promotorias de
b) |pelas Promotorias de S PRO-MP . ;
) : entes publicos Justica e Gepatrias
Justica e Gepatrias .
municipais

investigados) *100

(numero de
procedimentos

. instaurados / numero o
o) Procedimentos certidées de 100% PRO-MP CAOPPPOT

Instaurados =
constatagdo com
apontamento de
irregularidades) *100
(numero de
Recomendacgbes recomendagdes ou 100%
d) expedidas ou TACs TACs / numero PRO-MP CAOPPPOT
firmados procedimentos

instaurados) *100

Municipios e Camaras | (numero de certidées

Municipais de monitoramento Certides de
e) monltora_ldos com realizadas / numero de 100% monitoramento CAEX/NATE
procedimentos entes publicos expedidas
instaurados para municipais
regularizacao investigados)*100
(numero de entes
publicos municipais
com Portais de
Municipios e Camaras Transparéncia 100%
Municipais com Portais regularizados apés o
f) de Transparéncia Recomendacéao PRO-MP CAOPPPOT

regularizados a partir | Administrativa ou TAC /
da atuagado ministerial | nUmero procedimentos
instaurados com
recomendagao ou
TAC)*100

(numero de agdes
judiciais propostas /
namero de entes | 4gqq, PRO-MP CAOPPPOT
publicos municipais
com irregularidades
venciveis)*100

Acdes judiciais
propostas em relagao
g) | aentes publicos com
irregularidades

venciveis'

12. Aprovacgao do Plano de Gerenciamento do Projeto

H Elaborado por ‘ Data | Assinatura

"Por irregularidades venciveis deve-se observar o item 10, “c”, deste Plano de Gerenciamento de
Projeto.
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Maria Cecilia Delisi Rosa Pereira e Leonardo Dumke |01.10.2018

Busatto

Revisado por Data Assinatura
Maria Cecilia Delisi Rosa Pereira e Leonardo Dumke | 08.10.2018

Busatto

Ciente das unidades envolvidas Data Assinatura
CAEXx — Bruno Sérgio Galati 08.10.2018

Avaliagcdo SUBPLAN Data Assinatura
SubPlan

Siglas:

ACAMPAR - Associacao das Camaras, Vereadores e Gestores Publicos do Parana
AMP — Associag¢ao dos Municipios do Parana

CAEXx — Centro de Apoio Técnico a Execugao

CAOPPPOT - Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Protegcdo ao
Patrimonio Publico e a Ordem Tributaria

Celepar — Companhia de Tecnologia da Informac¢do e Comunicagao do Parana
Gepatrias — Grupos Especializados na Protecdo ao Patrimdnio Publico e no Combate
a Improbidade Administrativa

MPPR - Ministério Publico do Estado do Parana

NATE - Nucleo de Apoio Técnico Especializado

PRO-MP - Sistema de Registro e Acompanhamento de Procedimentos Extrajudiciais
RA - Recomendacao Administrativa

RCGP/PR - Rede de Controle da Gestao Publica do Estado do Parana

SubPlan - Subprocuradoria-Geral de Justica para Assuntos de Planejamento
Institucional

TAC - Termo de Ajustamento de Conduta

Tl — Tecnologia da Informagao

UVEPAR - Unido de Camaras, Vereadores e Gestores Publicos do Parana
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ANEXO 01 - RELATORIO DE ATIVIDADES
PROJETO “TRANSPARENCIA NOS MUNICIPIOS”
(PERIODO DE APURAGAO: 2012 a 2018”

ATIVIDADES

RESPONSAVEL

DATA

SITUAGAO

PA
(Fls.)

Abertura do Projeto Setorial “Transparéncia
nos Municipios”, de iniciativa do Centro de
Apoio Operacional das Promotorias de
Protecdo ao Patrimbnio Publico, alinhado
com as diretrizes do Conselho Nacional do
Ministério Publico — CNMP e com a
Administracdo Superior do MPPR, com o
objetivo de “zelar pela transparéncia da
gestdo publica” (sic). Atribuiu-se como
justificativa para a elaboracdo do projeto, o
seguinte: “A amplitude da Administracdo
Publica recomenda que o controle sobre ela
seja o mais amplo possivel. Entretanto, o
exercicio do controle esta condicionado ao
acesso as informagbées dos orgédos
publicos. Observa-se, no entanto, que
grande parcela das informagbes ndo se
encontra disponivel ou ndo sdo inteligiveis.
Vé-se, nessa perspectiva, a necessidade de
se implantar e aperfeicoar os denominados
portais da transparéncia, de forma a que
neles contenham os dados publicos
necessarios ao efetivo exercicio das
diversas formas de controle” (sic).

CAOPPPOT

01.10.2012

Atividades
em
andamento

02/04

Despacho determinando o envio de Oficios
aos Centros de Apoio Operacionais da
Crianca e do Adolescente e da Educacao,
da Saude Publica, do Consumidor e dos
Direitos Humanos, devidamente
acompanhados de coépia de “certiddo de
constatagao” (sic), com o fito de que fossem
coletados dados que permitissem a analise
prévia do que precisava ser aperfeicoado
em relagdo a publicidade da gestao publica
nas diversas areas de atuacgdo do Ministério
Publico.

CAOPPPOT

19.10.2012

Finalizada

05/18

Juntada do Oficio n.° 206/2012/CAOPCON,
remetido pelo Centro de Apoio Operacional
das Promotorias de Justica de Defesa do
Consumidor ao CAOPPP, por meio do qual
o0 Procurador de Justiga Coordenador
daquele CAOP, Dr. Ciro Expedito
Scheraiber, encaminhou sugestdes de
assuntos referentes ao Projeto Setorial em
desenvolvimento pelo CAOPPP,

CAOPPPOT
CAOPCON

e

07.11.2012

Finalizada

20/23
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destacando-se, entre eles: informagdes
relativas a existéncia do PROCON
Estadual, do FECON, sites das agéncias
reguladoras, de servigo funerario, do
transporte publico, efc..

Juntada do Oficio n.° 2592012 -
CAOPEduc, remetido pelo Centro de Apoio
Operacional das Promotorias de Justica da
Crianca e do Adolescente e da Educacao
ao CAOPPP, por meio do qual a Promotora
de Justiga Hirminia Dorigan de Matos Diniz,
encaminhou o Parecer n.° 09/2012 -
CAOPEduc, contendo sugestbes de
informagcdes e dados considerados
relevantes a transparéncia, principalmente
aqueles referentes ao artigo 212 da
Constituicdo Federal, bem como os
atinentes ao FUNDEB e aos recursos
publicos recebidos pelos municipios, em
razdo dos programas e agbes do Governo
Federal.

CAOPPPOT
CAOPEduc

e

30.11.2012

Finalizada

25/33

Envio do Oficio Circular n.° 001/2013-
CAOPPP as Promotorias de Justica do
Estado do Parana, noticiando a implantagao
do Projeto Setorial “Transparéncia nos
Municipios”, com fundamento nos seguintes
dispositivos legais e supralegais: no artigo
5.9, inciso XXXIIl, da Constituicdo Federal;
na Lei de Acesso a Informagdo (n.°
12.527/2011); nos artigos 48 e 73-B da Lei
de Responsabilidade Fiscal (LC n.°
101/2000, com alteragcbes da LC n.°
131/2009); na Lei Complementar Estadual
n.° 137/2011, que dispbem sobre a
publicidade dos atos praticados no ambito
dos Poderes Executivo e Legislativo dos
Municipios; e no “Movimento Parana Sem
Corrupgado”.  Informou-se, também, a
respeito do /Il Encontro do Movimento
Parana Sem Corrupgdo, onde foram
expostas as linhas gerais do Projeto.

CAOPPPOT

07.03.2013

Finalizada

35/39

Juntada de copia de TAC firmado entre a
Promotoria de Justica da Comarca de
Ortigueira e o Municipio de Ortigueira, em
27.06.2010.

CAOPPPOT
Promotoria

e
de

Justica da Comarca

de Ortigueira

08.03.2013

Finalizada

54/73

Envio do Oficio Circular n.° 002/2013-
CAOPPP as Promotorias de Justica do
Estado do Parana, por meio do qual foi
remetida minuta da Certiddo de
Constatagdo dos Portais de Transparéncia
para analise e encaminhamento de
sugestoes.

CAOPPPOT

05.04.2013

Finalizada

40
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Juntada de cépia de analise do blog “indice
de Transparéncia®’, contendo informacdes
das  “Caracteristicas do Portal da
Transparéncia do Governo do Estado do
Parana” (sic), referente ao exercicio de
2012.

CAOPPPOT

05.04.2013

Finalizada

41/43

Juntada do Oficio n.° 0110/2013, remetido
pela Promotoria de Justica da Comarca de
Carlépolis, em resposta ao Oficio Circular
n.° 002/2013 — CAOPPP, contendo cdpia da
Certiddo de Constatacdo do “Portal
eletrénico”  (sic) daquela  Comarca,
devidamente preenchida.

CAOPPPOT
Promotoria

e
de

Justica da Comarca

de Carlopolis

19.04.2013

Finalizada

44/51

Envio do Oficio Circular n.° 004/2013 as
Promotorias de Justica do Estado do
Parana, por meio do qual foram
encaminhadas copia da noticia do Jornal
Gazeta do Povo, veiculada em 14.05.2013,
segundo a qual 80% (oitenta por cento) das
cidades “pequenas” (sic) do Parana nao
cumprem a ‘“Lei da Transparéncia” (sic);
noticia do Jornal Folha de S&o Paulo,
veiculada em 29.05.2013, intitulada “Norma
sobre transparéncia empaca em cidades
pequenas” (sic); cépia do editorial do Jornal
Folha de Sao Paulo, veiculado em
11.06.2013, intitulada “N6 na
Transparéncia” (sic); e coépia do “Guia de
implantagdo de Portal da Transparéncia da
CGU” e da Instrugdo Normativa n.° 89/2013
do TCE-PR.

CAOPPPOT

13.06.2013

Finalizada

74/110

Audiéncia Publica do “Movimento Parana
Sem Corrupgéo”, ocorrida na Universidade
Federal do Parana — UFPR, ocasidgo em
que foram colhidas sugestbes para
subsidiar futuras agbes do projeto
Transparéncia nos Municipios, quais
sejam : a) — “elaboragdo de um documento
guia para portais de transparéncia para
prefeituras e cémaras municipais do
Parana” (sic); e b) “difusdo dos
procedimentos de registro e participagao de
organizagbes civeis na administragdo
publica” (sic).

CAOPPPOT e UFPR

14.06.2013

Finalizada

52/53

Reunido sobre o Projeto  Setorial
“Transparéncia nos Municipios”.

CAOPPPOT

11.09.2013

Finalizada

113/114
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A rede de franquias de plataformas online
“Portal da Cidade”, do Municipio de
Umuarama, divulgou que o “Portal da
Transparéncia deve ficar pronto em
dezembro, informa MPE?” (sic).

CAOPPPOT e
SubPlan

18.09.2013

Finalizada

Juntada do Oficio NRTPPPNP n.°
1276/2013-A, remetido pela Promotoria de
Justica de Santo Anténio da Platina ao
CAOPPPOQOT, por meio do qual encaminhou-
se o registro de intengdo de adesdo de
alguns  Municipios e Cémaras de
Vereadores ao “site federativo (gratuito) da
CELEPAR sobre transparéncia” (sic).

CAOPPPOT e
Promotoria de
Justica da Comarca
de Santo Antdnio da
Platina

08.10.2013

Finalizada

115/132 | Clipping de noticias da SubPlan

O Jornal Gazeta do Povo noticiou que
“érgdos de controle lancam modelo de
portal da transparéncia para prefeituras do
PR3 (sic).

CAOPPPOT e
SubPlan

16.10.2013

Finalizada

O MPPR divulgou o Projeto Setorial
“Transparéncia nos Municipios” e informou
que ele poderia beneficiar até 180 (cento e
oitenta) Municipios paranaenses. A noticia
também anunciou a programagdo do |/
Encontro Estadual da Rede de Controle de
Gestdo Publica do Parana, que ocorreu em
17.10.2013%.

MPPR, SubPlan,
CAOPPPOT e Rede
de Controle de
Gestdao Publica do
Parana

16.10.2013

Finalizada

Clipping de noticias da SubPlan | Clipping de noticias da SubPlan

2 Enderego eletronico ndo disponivel.

? https://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/orgaos-de-controle-lancam-modelo-de-portal-da-

transparencia-para-prefeituras-do-pr-4a03c7rzql7b6x8g8y6pzwdhq/
* http://www.comunicacao.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=3986
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Publicagdo no Jornal Gazeta do Povo,
noticiando que “‘metade das cidades do
Parana nao cumpre a Lei da Transparéncia
a risca”: dos 399 municipios do estado, 193
ainda descumprem ao menos em parte a lei
aprovada em 2009 que determina a
divulgagdo dos gastos publicos na internet™
(sic).

CAOPPPOT
SubPlan

e

25.10.2013

Finalizada

Readequacao do “Termo de Abertura” do
Projeto Transparéncia nos Municipios, com
cépia encaminhada, via oficio, a SubPlan.

CAOPPPOT
SubPlan

e

19.11.2013

Finalizada

O Jornal Gazeta do Povo publicou noticia
afirmando que ‘“recuo do TC adia
lancamento do portal municipal da
transparéncia: inicialmente, o Tribunal de
Contas havia se comprometido a abastecer
a pagina com informagbes das prefeituras.
Mas o ¢rgdo alegou que ndo pode se
responsabilizar por dados nao verificados”
(sic). Constou na reportagem: “[...] O
acordo inicial previa que uma equipe do
proprio TC alimentasse a pagina, ja que 0s
municipios s§o obrigados a remeter dados
de gestao periodicamente ao 6rgédo. Dessa
forma, o trabalho das prefeituras e das
cédmaras municipais seria praticamente
zero. O tribunal, no entanto, entendeu que
cabe aos municipios fazer diretamente a
alimentagdo do portal. Na avaliagdo da
corte, se alimentasse o site com os dados
sob sua custédia, estaria chancelando
informagées ainda passiveis de analise e
confirmagdo, que, inclusive, podem conter
erros ou imprecisées. [...]*" (sic).

Clipping da SubPlan

16.01.2014

Finalizada

Clipping de noticias da SubPlan | 157/160 | Clipping de noticias da SubPlan

Juntada do Oficio n.° 313/2013, datado de
13.12.2013, encaminhado pela organizacéo
nao governamental “Vigilantes da Gestéo
Publica” ao CAOPPPOT, por meio do qual
relatou-se o seguinte: “Solicitagdo de
informagdo de compras publicas e outros
relativos a Gestdo de Recursos na
Prefeitura de Pato Branco-PR. Auséncia de
informagées no Portal da Transparéncia,

CAOPPPOT

290.01.2014

Finalizada

113/137

® https://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/metade-das-cidades-do-parana-nao-cumpre-a-lei-da-

transparencia-a-risca-2wnamlgdf8i7ysmrnsbgz8fgu/
¢ Leia mais em: <https://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/recuo-do-tc-adia-lancamento-do-portal-

municipal-da-transparencia-9f8zisodoc0dmirui5s3jfk9a/> Copyright © 2018, Gazeta do Povo. Todos os

direitos reservados.

20


https://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/recuo-do-tc-adia-lancamento-do-portal-municipal-da-transparencia-9f8zisodoc0dmlrui5s3jfk9a/
https://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/recuo-do-tc-adia-lancamento-do-portal-municipal-da-transparencia-9f8zisodoc0dmlrui5s3jfk9a/

site da prefeitura. Cobranga indevida de
prego publico no valor de R$ 1,42 (um real
e quarenta e dois centavos) por folha, para
fornecimento de informagdo ao Controle
Social” (sic).

representantes do CAOPPPOT (Dra. Maria
Cecilia Delisi Rosa Pereira), da SubPlan
(Drs. Bruno Sérgio Galati, Murilo Cezar
Soares e Silva e Sra. Elaine Mara Vistuba
Kawa), do Observatorio Social dos Campos
Gerais (Sr. Ney Dandbrega Ribas), do
Observatério Social de Guarapuava (Sr.
José Abel) e do Observatério Social do
Brasil (Sras. Roni Enara Rodrigues e Leticia

Juntada do “Plano do Projeto — Portal da | CAOPPPOT e| Jan/2014 Finalizada | 8

Transparéncia nos Municipios”. Versao 1.4,| CELEPAR g

referente a Janeiro de 2014, elaborado pela ®

CELEPAR.

Restituicdo dos autos de PA n.° MPPR-|CAOPPPOT e| 20.03.2014 | Finalizada | &

0046.12.008442-4 ao CAOPPPOT, o qual| CAEx-NATE =

havia sido encaminhado ao CAEX, contendo ©

a Informagdo de Auditoria n.° 051/2014,

cujo  objeto era ‘Acompanhar a

implementagdo do Projeto Setorial da

Transparéncia nos Municipios, gerenciado

pelo Centro de Apoio do Patrimbnio

Publico” (sic).

Lancamento oficial do Projeto Setorial | Administracao 30.10.2014 | Finalizada | 8

“Transparéncia nos Municipios”, ocorrido|Superior do MPPR, E

durante a reunido da Rede de Controle da| CAOPPPOT, ©

Gestdo Publica do Parana, na sede do|SubPlan, CELEPAR,

MPPR, na presenca do Procurador-Geral AMP e Rede de

de Justica, Dr. Gilberto Giacoia, do|Controle da Gestao

Subprocurador-Geral de Justica para|Publica do Parana

Assuntos de Planejamento Institucional, Dr.

Bruno Sérgio Galati, do Presidente da AMP,

Luiz Sorvos, de representantes do

CAOPPPQOT, da CELEPAR e de outros

integrantes da Rede.

Inicio das avaliagbes dos Portais da|CAOPPPOT, CAEx-| Jan/2015 Atividades §

Transparéncia dos Poderes Executivo e|NATE e SubPlan. em o

Legislativo municipais pelo Centro de Apoio andamento 3

a Execugado — CAEx do MPPR. ©
g
®
©
4]
Koy
=}
=
©
®
Q.
S
w

Reunido sobre os Portais da Transparéncia, | CAOPPPOT, 10.02.2015 | Finalizada | &

na qual estiveram presentes, | SubPlan e 2
(©2]
(o]

Observatoério  Social
do Brasil.
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de Carlos Cardoso). Na oportunidade, as
partes manifestaram interesse em firmar
“Acordo de Cooperagdo” (sic), com a
finalidade de melhorar a fiscalizagdo da
Administragao Publica no Estado do Parana
e fortalecer o controle social.

Encaminhamento das “certidées de
constatacdo” da situagao dos Portais de
Transparéncia de todos os Municipios e
Camaras Municipais do Estado do
Parana as Promotorias de Justica do
Estado do Parana., bem como o passo a
passo para a adogcao das medidas
tendentes a criagdo e/ou adequagao dos
referidos Portais e modelos de pecgas.

CAOPPPOT

Mar/2015

Finalizada

Instauragao de procedimentos extrajudiciais
nas Promotorias de Justica do Estado do
Parana para apurar a situagcdo dos Portais
da Transparéncia das Prefeituras e
Camaras Municipais em razdo das
atividades relacionadas com o projeto
Transparéncia nos Municipios.

CAOPPPOT e
Promotorias de
Justica

Mar/2015

Atividades
em
andamento

Reunido com a SubPlan e representantes
do Observatério Social para apresentagao
da minuta do “Termo de Cooperagao” a ser
firmado entre o ultimo e o MPPR.

CAOPPPOT,
SubPlan e
Observatoério Social
do Brasil

10.03.2015

Finalizada

205 | Etapa divulgada pela SubPlan | Etapa divulgada pela SubPlan

Reunido com o TCE-PR para tratativas
relacionadas  com 0s Portais da
Transparéncia.

CAOPPPOT e TCE-
PR

10.03.2015

Atividades
em
andamento

206

Publicada noticia no site do MPPR, na qual
foi exposta a “estratégia para a
regularizagdo de portais da transparéncia
nos municipios do Parana’” (sic). Destacou-
se que a avaliagdo inicial dos Portais da
Transparéncia das Prefeituras e Camaras
de Vereadores do Estado revelou que
97,24% (noventa e sete virgula vinte e
quatro por cento) dos Portais nao
apresentavam planos de contas, 46,62%
(quarenta e seis virgula sessenta e dois por
cento) ndo informavam o cronograma
administrativo, 29,82% (vinte e nove virgula
oitenta e dois por cento) ndo registravam

MPPR e
CAOPPPOT

24.03.2015

Finalizada

207

"http://www.comunicacao.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=5223
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leis e atos administrativos e que 60,40%
(sessenta virgula quarenta por cento) ndo
apresentavam a data da ultima atualizagao.
Também foi noticiado que a primeira etapa
do Projeto consistia no desenvolvimento da
plataforma tecnolégica “Transparéncia nos
Municipios” pela CELEPAR, com o apoio do
MPPR, do TCE-PR, da Associagdo dos
Municipios do Parana - AMP e da
Associacdo de Camaras e Vereadores do
Parana — ACAMPAR (atual UVEPAR).

Foram firmados diversos Termos de
Ajustamento de Conduta com a finalidade
de regularizar os Portais da Transparéncia
dos Municipios e Camaras Municipais do
Estado do Parana. O MPPR publicou noticia
no seu site informando que “Promotorias
firmam TACs e ajuizam agdo requerendo
adequagdo de portais da transparéncia”
(sic). Constou na noticia: “No processo de
adequacgdo, os municipios poderao utilizar a
plataforma  tecnolégica  ‘Transparéncia
Municipios’, langada oficialmente em
outubro passado, por iniciativa da Rede de
Controle da Gestdo Publica do Parana,
formada por diversos 6rgaos de controle,
dentre eles o Ministério Publico do Parana.
A ferramenta foi desenvolvida pela Celepar,
com apoio do MP-PR, do Tribunal de
Contas e da Associagdo dos Municipios do
Parana. A adesdo a  plataforma
‘Transparéncia Municipios’ ¢é sugerida
porque proporciona a utilizagdo de um
modelo gratuito e adequado pelos entes
publicos que ainda ndo possuem um
sistema ou tém um que nao esta em
conformidade com a legislagdo. Além da
economia de recursos publicos com o
desenvolvimento de sites proprios, a
solugdo garante que a populagdo tenha
acesso as informagbes relativas a
administragdo publica no menor tempo
possivel e o efetivo cumprimento da Lei de
Acesso a Informacgédo, que dispbe sobre 0s
portais da transparéncia®” (sic).

Promotorias de
Justica, CAOPPPOT
e MPPR

13.04.2015

Atividades
em
andamento

Etapa divulgada pela SubPlan — Clipping de noticias

# http://www.comunicacao.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=5274

23



Os Portais da Transparéncia das Prefeituras
e Camaras Municipais paranaenses
comecaram a ser regularizados.

Promotorias
Justica e

de
entes

publicos municipais

Mai/2015

Atividades
em
andamento

Publicou-se noticia no site “Sintese”
relatando que o “Projeto ‘Transparéncia nos
Municipios’ é apresentado na Assembleia
Legislativa” (sic). Constou do informe que ‘o
Portal da Transparéncia do Ministério
Pablico do Parana (MP-PR) e as agbes
desenvolvidas para aperfeicoar os sites
oficiais dos municipios foram apresentados
a deputados e convidados pelo
subprocurador-geral de  Justica  para
Assuntos de Planejamento Institucional do
6rgéo, Bruno Sérgio Galati, nesta ultima
quarta-feira (24), durante reunido no
Plenarinho da Assembleia Legislativa. No
encontro ele destacou a importancia do
projeto ‘Transparéncia nos Municipios’,
desenvolvido pelo Ministério Publico, que
tem por objetivo promover a regularizagdo
dos portais da transparéncia nas 399
prefeituras e cdmaras de vereadores do
estado®” (sic).

Clipping da SubPlan

26.06.2015

Finalizada

Clipping de noticias da SubPlan | Etapa divulgada pela SubPlan

Verificagbes de regularidade dos Portais da
Transparéncia pelo CAEx-MPPR, feitos por
meio de “certidbes de verificagdo”, apos a
implantacéo do Projeto Estratégico.

CAEx-NATE
MPPR

do

Jul’2015

Atividades
em
andamento

Etapa divulgada pela SubPlan

® http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=346427
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O MPPR noticiou que as Promotorias de
Justica de Protecdo ao Patriménio Publico
instauraram diversos inquéritos civis para
acompanhar a adequacgdo dos Portais de
Transparéncia em 91% (noventa e uma por
cento) das Prefeituras e Camaras de
vereadores do Estado™.

Promotorias de
Justica, MPPR e
CAOPPPOT

24.07.2015

Finalizada

Foram ajuizadas diversas Agbes Civis
Publicas com a finalidade de corrigir,
regularizar ou implantar os Portais da
Transparéncia nos Municipios € Camaras
Municipais do Parana.

Promotorias de
Justica de Protecao
ao Patrimonio
Publico

Set/2015

Atividades
em
andamento

Juntou-se aos autos o material distribuido
no 3.° Encontro Estadual do Observatorio
Social do Brasil, realizado em 21.07.2015,
no Municipio de Guarapuava.

CAOPPPOT e
Observatoério  Social
do Brasil

03.08.2015

Finalizado

208/207 | Etapa divulgada pela SubPlan | Clipping de noticias da SubPlan

Juntada de sentenga proferida pelo r. Juizo
de Foz do Iguacgu, datada de 08.01.2015,
por meio da qual foram julgados
procedentes os pedidos formulados pelo
Ministério Publico do Estado do Parana,
condenando o Municipio de Foz do Iguagu
a implantar, alimentar regularmente e
gerenciar tecnicamente o Portal da
Transparéncia no ambito do Poder
Executivo municipal, bem como condenar o
réu a criar, regulamentar e dar efetividade
ao “Servico de Acesso as Informacgbes
Publicas ao Cidaddo” (sic).

CAOPPPOT

Finalizado

218/220

Publicacdo de noticia sobre reunido
ocorrida no “Nucleo de Trabalho de
Prote¢do ao Patriménio Publico do Norte
Pioneiro” (sic), atual Gepatria da Regido de
Santo Antbnio da Platina, realizada em
07.08.2015, para o langcamento da “2.% fase
do ‘Portal da  Transparéncia  nos
Municipios™ (sic) daquela regido.

MPPR e Ndacleo de
Trabalho de
Protecao ao
Patrimoénio  Publico
do Norte Pioneiro

10.08.2015

Finalizado

222/227

1% http://www.comunicacao.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=5540
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A Assembleia Legislativa do Estado do
Parana — ALEP divulgou o programa
“Espaco da Cidadania’, o qual estreou na
TV Assembleia debatendo a importancia da
transparéncia nos Municipios'".

Clipping da SubPlan

14.08.2015

Finalizado

O MPPR noticiou que Associagdes de
Prefeituras e Cémaras Municipais
assinaram “Termo de Cooperagdo” com o
MPPR para adequagdo dos Portais da
Transparéncia'.

MPPR, CAOPPPOT,
SubPlan, AMP,
ACAMPAR e outras
Associagoes de
Municipios e
Camaras Municipais
do Parana

29.10.2015

Finalizado

Juntada de copia de sentencga proferida nos
autos de Acéo Civil Publica para cominagdo
de Obrigagao de Fazer e Ndo Fazer, datada
de 11.12.2015, a qual foi ajuizada pelo
Ministério Publico do Estado do Parana face
ao Municipio de Paranagua, em que
julgaram-se procedentes os pedidos iniciais,
condenando o réu a implementar, alimentar
regularmente, gerenciar tecnicamente o
Portal da Transparéncia, bem como abster-
se de omitir qualquer informacgéo, dado ou
esclarecimento que lhe fossem solicitados
pela populagao.

CAOPPPOT

11.12.2015

Finalizado

228/230 | Clipping de noticias da SubPlan | Clipping de noticias da SubPlan

O MPPR, o CAOPPPQOT, a Controladoria-
Geral do Estado e a Universidade Positivo
estabeleceram  parceria  visando ao
desenvolvimento de  metodologia e
trabalhos para medir o cumprimento da LAl
nos 399 (trezentos e noventa e nove)
Municipios do Estado do Parana.

Administracao
Superior do MPPR,
CAOPPPOT, CGE-
PR e Universidade
Positivo.

11.04.2016

Atividades
em
andamento

231/234

" http://www.alep.pr.gov.br/sala_de_imprensa/noticias/espaco-da-cidadania-estreia-na-tv-assembleia-

debatendo-transparencia-nos-municipios-1

"2 http://www.comunicacao.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=5821
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UVEPAR (Dr. Paulo e Sr. Julio Maruck) e de
Gestores, Servidores e Presidentes de
Camaras dos Municipios lindeiros de Foz
do Iguagu e de Clevelandia, para
apresentacdao dos resultados da avaliagcéo
dos Portais da Transparéncia, realizada
pelo MPPR, no periodo compreendido entre
15 e 30 de junho/2017, e desenvolvimento
de atividades em grupo e individuais com o
objetivo de aplicar o “Diagrama de Causa-
Efeito para o problema ‘Portal da
Transparéncia ndo atende a legislagdo”
(sic). Exemplificou-se, também, a boa
pratica ocorrida no  Municipio de
Clevelandia.

Na oportunidade, a UVEPAR entregou
copia da pesquisa efetuada com 177 (cento
e setenta e sete) Camaras Municipais do
Estado do Parana, aplicada entre os dias 21
e 30 de junho de 2017, referente as
dificuldades encontradas para o]

Comunicacédo de instauragao de Inquérito| CAOPPPOT 12.08.2016 Finalizada | &

Civil pela Comarca de Cianorte. %
N

Comunicacéao de Promocgéao de | CAOPPPOT 07.10.2016 Finalizada %

Arquivamento pelo Ministério Publico da >

Comarca de Maringa (celebrado TAC). &

Comunicacéo de Promocéao de | CAOPPPOT 26.10.2016 Finalizada §

Arquivamento feita pela Comarca de S

Palotina. &

Reunido ocorrida em Foz do Iguagu, com a| CAOPPPOT, ltaipu €|07.06.2017 | Atividades

presencga de representantes do CAOPPPOT | PTI da Itaipu em

(Marco Antbénio Corréa de Sa e Maria andamento

Cecilia Delisi Rosa Pereira), Diretores da

Itaipu e membros do Parque Tecnoldgico da

Itaipu, para tratar da elaboragdo do termo

de cooperagdo cujo objeto é o

desenvolvimento de um software que

atendesse a necessidade dos Municipios

paranaenses no tocante a alimentagcédo e

database dos Portais da Transparéncia.

Reunido ocorrida em Foz do Iguagu, com a | CAOPPPOT; 03.07.2017 | Finalizada E

presenca dos representantes do | SubPlan; Parque 3

CAOPPPOQOT (Dra. Maria Cecilia Delisi Rosa | Tecnolégico  Itaipu §

Pereira); da SubPlan (Sra. Elaine Mara|(PTIl); Gepatria da ~

Vistuba Kawa); da Diretoria do Parque |regido de Foz do e

Tecnolégico ltaipu — PTI (Sr. Claudio |lguagu; Gestores, S

Osako, Dr. Jodo Biral e equipe técnica); da | Servidores e E

Coordenadoria do Gepatria da regidao de |Presidentes das =

Foz do Iguagu (Dr. Marcos Cristiano |Prefeituras e 02

Andrade); da AMP (Sr. Carlos Alberto|Camaras dos ;

Gebrim Preto e Dra. Francine Frederico); da | Municipios lindeiros o
3
)
©
3
o
<

de Foz do Iguacu.
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cumprimento integral das exigéncias da LAl

Reuniao ocorrida em Foz do Iguagu, com a
presenca dos representantes do
CAOPPPOQOT (Dra. Maria Cecilia Delisi Rosa
Pereira), da SubPlan (Sra. Elaine Mara
Vistuba Kawa), da Diretoria do Parque
Tecnoldgico Itaipu (Sr. Claudio Osako, Dr.
Jodo Biral e equipe técnica) e da
Coordenadoria do Gepatria da regidao de
Foz do Iguagu (Dr. Marcos Cristiano
Andrade), para tratar dos problemas
identificados no encontro ocorrido no
mesmo dia com representantes das
Prefeituras e Camaras dos Municipios
lindeiros de Foz do Iguagcu e de
Clevelandia.

CAOPPPOT,
SubPlan, Parque
Tecnoldgico Itaipu
(PTl) e do Gepatria
da regido de Foz do
Iguacu.

03.07.2017

Finalizada

Reuniazo na qual o CAOPPPOT
(representado pela Dra. Maria Cecilia Delisi
Rosa Pereira) e representantes das
Associagdes dos Municipios e Camaras de
Vereadores (Drs. Carlos Alberto Gebrim
Preto e Francine Frederico, Srs. Jurandir
Ricardo Pazianello Junior, Marcelo Marins e
outros) discutiram a instrumentalizagéo e a
readequacéo dos Portais da Transparéncia
(Ata as fls. 910/918 do PA).

CAOPPPOT e
representantes  de
Associagoes de
Municipios e
Camaras de
Vereadores.

20.07.2017

Atividades
em
andamento

911/917 | Apenso n.° 01 do PA n.° MMP-0046.12.008442-4

Reunido com os Coordenadores dos
Grupos Especializados na Protecdo ao
Patriménio Publico e no Combate a
Improbidade Administrativa — Gepatrias, na
qual restou deliberado, dentre outras
estratégias de atuagao, que a centralizagéo
dos procedimentos investigatorios
relacionados com os Portais da
Transparéncia nos respectivos Gepatrias
seria oportuna para otimizar a elaboragao
das certiddes de verificagdo e porque se
trata de um Projeto do MPPR, o qual
depende de efetividade na sua persecugao.

Administracao
Superior do MPPR,
CAOPPPOT e
Coordenadores dos
Gepatrias

04.09.2017

Permanente

829/836

Juntada de copia do Oficio Circular n.°
003/2017 — CAOPPPOT, por meio do qual
sugeriu-se o0 envio dos procedimentos
investigatorios porventura existentes nas
Comarcas aos respectivos Gepatrias, para
finalizagéo.

CAOPPPOT

11.09.2017

Finalizada

839

Reunido com representante do TCE-PR (Dr.
Rhodrigo Deda Gomes, Assessor de
Planejamento da Presidéncia da Corte de
Contas) e CAEx-NATE (Drs. Bruno Sérgio

CAOPPPOT, CAEx-
NATE e TCE-PR

03.10.2017

Atividades
em
andamento

1060/1075
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Galati e Joelson Luis Pereira) para discutir
a parametrizagdo de métodos de
averiguacdo dos Portais da Transparéncia,
e a uniformizacdo de técnicas entre o
MPPR e o TCE-PR.

Despacho do CAOPPPOT determinando a
formagdo do “Apenso 2” nos autos de PA
n.° MPPR-0046.12.008442-4, o qual foi
composto pelo “Manual da LAl para
Estados e Municipios” (sic), editado pela
CGU e pelo “Manual de Carga de Dados”
(sic), editado pela CELEPAR; suspensao do
feito por 60 (sessenta) dias; elaboracdo de
certiddo dos procedimentos extrajudiciais
vinculados ao Projeto; e prorrogacdo de
prazo do procedimento extrajudicial.

CAOPPPOT

06.11.2017

Finalizada

837/838

Juntada de cdpia do Relatério n.° 02/2018,
encaminhado pelo Gepatria de Francisco
Beltrao, o qual dispde sobre a coordenacgao
do Projeto Transparéncia nos Municipios,
instruido com tabelas e graficos.

CAOPPPOT

e

Gepatria da Regiado
de Francisco Beltrao

22.05.2018

Finalizada

842/891

Despacho do CAOPPPOT determinando a
elaboracao de certiddo dos procedimentos
extrajudiciais vinculados ao Projeto e, apds
a reuniao que seria realizada com a ltaipu,
a juntada da coépia da ata do respectivo
encontro.

CAOPPPOT

11.06.2018

Finalizada

892

Juntada do Relatério atualizado dos
procedimentos extrajudiciais vinculados ao
Projeto Transparéncia nos Municipios. Data
de verificagao: 28.05.2018.

CAOPPPOT

12.06.2018

Finalizada

893/907

Reunido com o DD. Procurador-Geral de
Justica (Dr. Ivonei Sfoggia), representantes
da Itaipu, do Parque Tecnoldgico da Itaipu
(Superintendente do PTI, Dr. Jorge Augusto
Calado Afonso), da SubPlan (Sra. Elaine
Mara Vistuba Kawa) e da Empresa
Datapedia (Sr. Marcos Silveira), dos
membros do CAOPPPOT (Drs. Bruno
Sérgio Galati, Maria Cecilia Delisi Rosa
Pereira, Leonardo Dumke Busatto e
Gustavo Henrique Rocha de Macedo) e o
Coordenador do Gepatria de Foz do Iguagu
(Dr. Marcos Cristiano Andrade), na qual
houve apresentagdo do atual estagio do
desenvolvimento do software relacionado
aos Portais de Transparéncia dos entes
publicos paranaenses e convencionou-se a
apresentacao do protétipo para o més de
agosto de 2018. Restou deliberado ainda a
celebracdo de novo Termo de Cooperacgao
entre o MPPR e a ltaipu, inclusive para

CAOPPPOT

13.06.2018

Atividades
em
andamento
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abranger a possibilidade de propagacéo do
modelo para outros entes.

Reuniao com representantes de
Associagdes de Municipios e Camaras de
Microrregides do Estado (Srs. André Luis
Bovo, Angela Kraus, Deybson Bitencourt,
Rodrigo Jonas Savalhia, dentre outros), da
AMP (Sr. Frank Ariel Schiavini, Dra.
Francine Frederico e outros associados) e
da UVEPAR (Sr. Julio Maruch e outros
associados) para tratar de temas afetos ao
andamento do Projeto e dar inicio a
formagcdo do Grupo de Trabalho que
organizara outras agbes do Projeto (Ata as
fls. 924/939 do PA).

CAOPPPOT, AMP,

UVEPAR e Associa-

¢des de Municipios e

Camaras de Micror-

regides do Estado

20.06.2018

Atividades
em
andamento

924/939

Oficio n.° 55/2018/AMP e copia do e-mail
encaminhado pela UVEPAR, relacionados a
formagdo da Comissdo que tratara dos
assuntos afetos  aos Portais da
Transparéncia.

CAOPPPOT

06.07.2018

Finalizada

920/923

Oficios n.° 0169/2018 a n.° 0174/2018-
CAOPPPOQOT, enderecados aos representan-
tes da OAB que compdem o Comité de
Olho na Transparéncia, ao CRC/PR, ao
CORECON/PR, ao Observatério Social do
Brasil, ao Ministério Publico de Contas do
Estado do Parana e ao Tribunal de Contas
do Estado do Parana, convidando os
retrocitados o6rgdos e entidades para
comporem Grupo de Trabalho relacionado
ao Projeto “Transparéncia nos Municipios”.

CAOPPPOT

10.07.2018

Finalizada

940/945

Divulgados numeros atualizados em
relagdo ao Projeto “Transparéncia nos
Municipios”, datados de 12.07.2018:

v’ 798 (setecentos e noventa e oito)

Certidoes de Constatagdes
Expedidas;

v 177 (cento e setenta e sete)
Certidoes de Constatagdes

Expedidas — Complementares;

v’ 798 (setecentos e noventa e oito)
Procedimentos Investigatorios
instaurados;

v 552 (queinhentos e cinquenta e
dois) TACs firmados; e

v 65 (sessenta e cinco) Agdes Civis
Publicas ajuizadas.

CAOPPPOT
SubPlan

e

12.07.2018

Finalizada

Etapa divulgada pela SubPlan
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Divulgados os indicadores do Projeto| CAOPPPOT e€|12.07.2018 Finalizada | &
“Transparéncia nos Municipios” (atualizado | SubPlan %
em 12.07.2018): »
T
1. GERAL [Planejado — 798 (setecentos e ?
noventa e oito)]: 8
v" 100% (cem por cento) de entes E
publicos com certidao de T
constatacao inicial; §
v' 100% (cem por cento) de i
procedimentos instaurados; e
v 69,2% (sessenta e nove virgula dois
por cento) de TCAs firmados.
2. PODER EXECUTIVO [Planejado — 399
(trezentos e noventa e nove)]:
v" 100% (cem por cento) de entes
publicos com certidao de
constatagdo inicial,
v 100% (cem por cento) de
procedimentos instaurados; e
v’ 68,7% (sessenta e oito virgula sete
por cento) de TCAs firmados.
3. PODER LEGISLATIVO [Planejado — 399
(trezentos e noventa e nove)]:
v' 100% (cem por cento) de entes
publicos com certidao de
constatagédo inicial;
v 100% (cem por cento) de
procedimentos instaurados; e
v 69,7% (sessenta e nove virgula
sete por cento) de TACs firmados.
Reunido com representantes do CAEx-|CAOPPPOT, CAEx-|17.07.2018 | Atividades g
NATE (Auditores Sérgio Tomal, Fabio|NATE, Corregedoria- em N
Henrique dos Santos e  outros),|Geral do Estado do andamento | &

Corregedoria-Geral do Estado (Dr. Matheus
Klaus Portes Gruber e Sra. Karlla Hanayane
Pereira) e Gepatria da regido de Curitiba
(Dra. Aysha Sella Claro de Oliveira) para
tratar da préoxima fase do Projeto, no
tocante aos requisitos adicionais que
poderao ser recomendados para
adequacao dos Portais da Transparéncia
dos entes publicos paranaenses, onde
restou deliberado, dentre outras medidas, o
seguinte: a) — a definicdo de um padréo de
taxonomia dos Portais; b) — fixagdo de um
cronograma integrado de adequacgdo dos
Portais para execugéo pelos Municipios; c)
— adequacado dos Portais do Estado, dos
Municipios e do Terceiro Setor; e d) —

Parana e Gepatria

da Regiao
Curitiba

de
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depois de iniciada a cooperagdo entre o
MPPR e o TCE-PR, buscar uma solucao
técnica para o fim de acompanhar licitagdes
e contratos (Ata as fls. 952/957 do PA).

Oficio n.° 0180/2018-CAOPPPOT,
enderegado ao DD. Controlador-Geral do
Estado do Parana, convidando-o para
compor o Grupo de Trabalho e participar do
evento institucional destinado a discussao
da adequacgéao dos Portais da Transparéncia
dos entes publicos paranaenses, em
25.07.2018.

CAOPPPOT

17.07.2018

Finalizada

958

Correspondéncias contendo os aceites ao
convite encaminhado por meio dos Oficios
n.° 0169/2018 a n.° 0174/2018-CAOPPPOT.

CAOPPPOT

17.07.2018
a
24.07.2018

Finalizada

Primeira Reunido do Grupo de Trabalho,
composto por representantes do
CAOPPPOT (Drs. Bruno Sérgio Galati,
Maria Cecilia Delisi Rosa Pereira, Leonardo
Dumke Busatto e Gustavo Henrique Rocha
de Macedo), da SubPlan (Sra. Elaine Mara
Vistuba Kawa), da Casa Civil (Secretario-
Chefe da Casa Civil, Dr. Dilceu Sperafico),
da CGE-PR (Drs. Gerson Luiz Ferreira Filho
e Matheus Klaus Portes Gruber, e Sra.
Karlla Hanayane Pereira), do TCE-PR (Sr.
Mauro Munhoz e Dr. Rhodrigo Deda
Gomes), do Comitté de Olho na
Transparéncia (Sr. Anténio Moacir
Pozzobon), do CORECON-PR (Sr. Celso
Bernardo), do Observatério Social do Brasil
(Sra. Roni Enara), da AMP (Drs. Francine
Frederico e Jurandir Parzinello), da
UVEPAR (Sr. Itamar Cidral da S. Junior) e
das Associacdes de Camaras e Municipios
de Microrregides do Estado (Srs. Paulo
Paixdo, André Luiz Bovo, Newton Hideki
Tanimura, dentre outros) na qual restou
deliberado, dentre outras medidas, o
seguinte: a) — encaminhamento para
formagao de um grupo de trabalho formado
pelo MPPR, TCE-PR e pela CGE-PR, com
a finalidade de elaborar uma
parametrizagdo dos quesitos dos Portais da
Transparéncia, priorizando os  atos
conjuntos para controle, o fortalecimento do
controle social e o estabelecimento de um
dialogo unico com as Empresas de TI; b) —
formagdo de um segundo grupo, composto
por gestores publicos, Associagbes de
Municipios e Céamaras, Comité e
Observatério, para que sejam discutidas
sugestbes e ouvidas experiéncias que
possam auxiliar na proxima fase do Projeto

Grupo de Trabalho

25.07.2018

Atividades
em
andamento

959/979 | 946/950
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Transparéncia nos Municipios; e ¢) — incluir
dados sobre questbes fiscais e Terceiro
Setor nos Portais da Transparéncia (Ata da
reunido juntada em 31.07.2018).

Evento de capacitagcdo promovido pelo
Tribunal de Contas da Unido, em Curitiba-
PR, em que se tratou, dentre outros temas,
do Sistema de Gestdo de Convénios e
Contratos de Repasse (SICONV).

O objetivo deste evento abrangeu também
0 aprimoramento da transparéncia e
controle (inclusive social) relacionados a
execucao de obras publicas e aos recursos
publicos destinados ao Terceiro Setor.

No &mbito deste CAOP, instaurou-se o PA
n.° MPPR-0046.18.118442-8, cujo objeto &
registrar as agbes de cooperagdo entre o
Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestdo e o Ministério
Publico do Estado do Parana, para que a
expansao das funcionalidades do Sistema
de Gestao de Convénios e Contratos de
Repasse (SICONV) seja implementada de
forma pioneira nos Municipios paranaenses
(sic, Portaria de instauragcao n.° 068/2018).
Trata-se de um desdobramento do Projeto
Transparéncia nos Municipios.

CAOPPPOT

01.08.2018

Atividades
em
andamento

PA n.° MPPR- 0046.18.118442-8

Coordenador-Geral de
Fiscalizacdo do TCE-PR, Sr. Mauro
Munhoz, para tratar do Termo de
Cooperacgao a ser celebrado entre o MPPR
e TCE-PR (para a troca de dados) e
indicagdo de nomes para participarem do
Grupo de Trabalho. Ata da reunido juntada
em 16.08.2018.

Reunido com

CAOPPPOT e TCE-

PR

14.08.2018

Atividades
em
andamento

998/1009

Folha de Londrina noticia a quantidade de
acgbes ajuizadas pelo MPPR com o objetivo
de adequar os Portais da Transparéncia
dos entes publicos do Estado. Juntada da
noticia no formato jornal.

CAOPPPOT

16.08.2018

Finalizada

1010/1012

Reunido com representantes do TCE-PR
(Srs. Rhodrigo Deda Gomes e André
Antunes, respectivamente Assessor de
Planejamento da Presidéncia e Gerente de
Relacionamento e Comunicagdo do
Tribunal de Contas), para tratar da
parametrizacdo dos requisitos exigidos pela
referida Corte de Contas e pelo MPPR
acerca dos Portais de Transparéncia dos
entes publicos.

CAOPPPOT e TCE-

PR

27.08.2018

Finalizada

Determinacédo de elaboragcdo de planilha,
pela assessoria do CAOPPPOT, contendo

CAOPPPOT

27.08.2018

Finalizada

1038
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comparativo dos critérios de analise dos
Portais da Transparéncia utilizados pelo
MPPR e pelo TCE-PR. Planilha juntada em
03.09.2018, as fls. 1039/1056 do PA.

Reuniao ocorrida em Brasilia-DF, na qual
os Promotores de Justica Leonardo Dumke
Busatto e Maria Cecilia Delisi Rosa Pereira
e a Diretora do Departamento de
Transferéncias Voluntarias do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestéo,
Sra. Deborah Arboxa, trataram das
“funcionalidades do SICONV e da
possibilidade de sua utilizagdo como
ferramenta apta a maximizar  a
transparéncia e o controle da execugédo de
obras e servigos que Uutilizam recursos
publicos nos Municipios paranaenses” (sic,
Portaria de instauragéo n.° 068/2018).

CAOPPPOT e
Departamento de
Transferéncias
Voluntarias do
Ministério do
Planejamento,
Desenvolvimento e
Gestdao do Governo
Federal.

30.08.2018

Atividades
em
andamento

PA n.° MPPR- 0046.18.118442-8

Juntada do Material entregue pelo TCE-PR
em 27.08.2018, composto pelo “Manual do
ITP - indice de Transparéncia da
Administragao Publica”.

CAOPPPOT

03.09.2018

Finalizada

1013/1037

Reunidao com os responsaveis técnicos dos
Portais da Transparéncia do Estado, em
especial pertencentes a Casa Civil,
Controladoria Geral do Estado (Drs.
Matheus Klaus Portes Gruber, Davi Xavier
da Silva Neto e Thays Cristine Kruk da
Rocha), ao Comité de Qualidade da Gestao
Pdblica (Sra. Luciana Aparecida Antunes
Becker), a Comunicagéo Social e a Celepar
(Srs. Cristiano Precoma, Marco Aurélio
Venturini e Paulo Roberto Hagemeyer). Na
oportunidade, os membros do CAOPPPOT
entregaram coépia da certiddo de verificagao
elaborada pelo MPPR no tocante ao Portal
da Transparéncia do Estado do Parana e
deliberou-se sobre a participagdo do
Ministério Publico no Comité de Qualidade
da Gestéo Publica.

CAOPPPOT, CGE-
PR, Celepar e
Comité de Qualidade
da Gestao Publica.

05.09.2018

Atividades
em
andamento

Reunido com os Srs. Rhodrigo Deda
Gomes (Assessor de Planejamento da
Presidéncia) e André Antunes Fadel
(Técnico de Controle e Gerente de
Relacionamento e Comunicagdo), ambos
representantes do TCE-PR, onde foi
deliberado, dentre outras medidas, o
seguinte: a) — dar andamento a taxonomia
dos requisitos exigidos pelos Portais da
Transparéncia do MPPR e do TCE-PR; e b)
— ajustes para assinatura do Termo de
Cooperagao firmado entre o MPPR e o
TCE-PR no sentido de conferir acesso ao

CAOPPPOT e TCE-
PR.

11.09.2018

Atividades
em
andamento
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orgdo ministerial do banco de dados da
Corte de Contas. Na oportunidade, os
representantes do TCE-PR informaram aos
membros do CAOPPPOT sobre os novos
projetos do Tribunal, consistentes em:
estagio da instituicdo do ITP — indice de
Transparéncia da Administragdo Publica e
abertura do Aviso de Chamamento Publico
para que organizagbes da sociedade civil
com finalidades de atuacdo no controle
social ou instituicbes de ensino superior
(publicas ou privadas) auxiliem na coleta de
dados e avaliagdo dos Portais da
Transparéncia dos Municipios do Estado.

Reunido com o Procurador-Geral de Justica
(Dr. lvonei Sfoggia), com o Presidente do
Tribunal de Contas do Estado do Parana
(Dr. José Durval Mattos do Amaral) e com o
Coordenador-Geral de Fiscalizagdo do
TCE-PR (Sr. Mauro Munhoz), para discutir a
celebragdo de instrumento juridico que
permita o acesso do MPPR ao banco de
dados e sistemas de informacbes da
referida Corte de Contas. Na oportunidade,
o Presidente do TCE-PR comprometeu-se a
acelerar o procedimento para a assinatura
do ajuste, a fim de que ocorra ainda no més
de setembro de 2018.

Administragao
Superior do MPPR,
CAOPPPOT e TCE-
PR.

18.09.2018

Atividades
em
andamento

Reunido ocorrida em Brasilia-DF, na qual
os Promotores de Justica Leonardo Dumke
Busatto e Maria Cecilia Delisi Rosa Pereira,
representantes da Diretoria do
Departamento de Transferéncias
Voluntérias do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestdo do Governo
Federal e do TCU discutiram detalhes da
integragdo do SICONV com o sistema
COMPRASNET e da possivel cooperagao
entre o Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestdo e o Ministério
Publico do Estado do Parana, para que a
expansao das funcionalidades do SICONV
seja implementada de forma pioneira nos
Municipios paranaenses.

CAOPPPOT,
Departamento de
Transferéncias
Voluntarias do
Ministério do
Planejamento,
Desenvolvimento e
Gestdo do Governo
Federal e TCU.

19.09.2018

Atividades
em
andamento

PA n.° MPPR- 0046.18.118442-8

Juntada do Clipping “Transparéncia nos
Municipios” - Periodo de apuragao:
dez/2015 a ago/2018:

a) PARANAGUA - Prefeitura é condenada
a atualizar informagdes do Portal da
Transparéncia (14.12.2015);

b) MP-PR firmou 359 TACs para adequacgao
de portais da transparéncia em municipios
do Parana (22.12.2015);

CAOPPPOT

1.°.10.2018

Finalizada

11/26/1154
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c) GUARAPUAVA - Promotoria e Prefeitura
firmam TAC para regularizagdo de portal da
transparéncia (15.02.2016);
d) FOZ DO IGUACU — Camara Municipal é
acionada para regularizar Portal da
Transparéncia (13.03.2016);

e) SANTA TEREZINHA DE ITAIPU -
Justica atende pedido do MP-PR e
determina que Prefeitura regularize Portal
da Transparéncia (27.07.2016);

f) TRANSPARENCIA - Termo de
cooperagao incentiva participacdo de
estudantes em atividades voltadas ao
controle social (11.08.2016);

g) CAMPO MOURAO - MP-PR ajuiza agéo
para que prefeitura regularize Portal da
“Transparéncia (23.08.2016);

h) MATINHOS — MP-PR ajuiza agao para
que Prefeitura regularize o Portal da
Transparéncia (27.10.2016);

i) RIBEIRAO DO PINHAL — MP-PR requer
execucdo de termo de ajustamento de
conduta para regularizacdo de Portal da
Transparéncia;

j) Projeto que prepara estudantes para
fiscalizar poder publico apresenta
resultados (09.05.2017);

I) HOJE — Evento marca os cinco anos da
Lei de Acesso a Informacao (15.05.2017);
m) INSTITUCIONAL - MPPR apresenta
projeto institucional de Portais da
Transparéncia em evento da Rede de
Gestao (01.11.2017);

n) Corrupgdo, falta de transparéncia e a
certeza da impunidade: o anel de Giges
brasileiro (11.12.2017);

o) Portal da Transparéncia do Legislativo de
Foz do Iguagu deve ser atualizado
(12.04.2018);

p) Municipios do Oeste terdo modelo Unico
de portal da transparéncia (26.07.2018);

q) Prefeitura de Almirante Tamandaré deve
ampliar a transparéncia e permitir o controle
social das obras do municipio, recomenda o
Ministério Publico (01.08.2018);

r) MPPR expede recomendagdo aos
municipios de Fazenda Rio Grande,
Mandirituba e Agudos do Sul sobre
transparéncia de dados (07.08.2018);

s) Municipio de Santa Terezinha do Itaipu
firma termo de ajustamento de conduta com
o Ministério Publico para adequar Portal da
Transparéncia (08.08.2018); e

t) Camara Municipal de Foz do lIguagu
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adere a modelo uUnico de Portal da
Transparéncia e firma termo de ajustamento
de conduta com o Ministério Publico
(23.08.2018).

Relatério atualizado dos procedimentos
extrajudiciais  vinculados ao  Projeto
Transparéncia nos Municipios. Data de
verificagado: 28.09.2018.

CAOPPPOT

1.°.10.2018

Finalizada

1076/1101

Relatério de etapas e  atividades
relacionadas ao Projeto Transparéncia nos
Municipios — periodo de apuragao: 2012 a
2018, atualizado até 1.°.10.2018.

CAOPPPOT

1.2.10.2018

Finalizada

1155/1178

Reunido dos membros deste CAOPPPOT
(Drs. Bruno Sérgio Galati, Leonardo Dumke
Busatto e Maria Cecilia Delisi Rosa Pereira)
com representantes da Celepar (Srs. Tiago
Roberto Fischer, Marlonn Della Bruna e
Marcelo Luiz Himmelgen) e da Secretaria
de Estado da Fazenda — SEFA (Sra. Clarice
Kusma Baisan Fernandes), ocorrida em
26.09.2018, para tratar da nova verséo do
aplicativo “Menor Preco/Nota Parand”, o
qual possibilitara a captagao de pregos de
produtos adquiridos, por atacado, no ambito
do Estado do Parana, visando a fornecer os
pregcos de referéncia para as licitacbes
realizadas pela Administracdo Publica. Na
oportunidade, os representantes da Celepar
entregaram coépia das “Telas de fluxo de
calculo de referéncia de produtos do Portal
Menor Prego” e lista de presenga da
reunido. Despacho com extrato da reunido
juntado aos autos do PA em fls. 1179/1180.

CAOPPPOQT,

Celepar e SEFA

04.10.2018

Atividades
em
andamento

1179/1187

Juntou-se  cépia do Protocolo n.°
21381/2018-PGJ-MP/PR e do Oficio n.°
59/2018/CEC (SEl — 0136777), relativos a
concessao de autorizagido para participagao
da Promotora de Justica deste CAOPPPOT,
Dra. Maria Cecilia Delisi Rosa Pereira, na
reunido da Comissdo Especial de
Enfrentamento a Corrupgdo — CEC, a ser
realizada em Brasilia-DF, no dia 06 de
novembro de 2018, na sede do CNMP, as
expensas do orcamento destinado a CEC.
Despacho com extrato da reunido juntado
aos autos do PA em fls. 1179/1180.

Administragao
Superior,
CAOPPPOT

CNMP e

04.10.2018

Atividades
em
andamento

1188/1189

Reunido de membros deste CAOPPPOT
(Drs. Leonardo Dumke Busatto e Maria
Cecilia  Delisi Rosa Pereira) com
representantes do Observatério Social
Brasil (Sra. Roni Enara Rodrigues e Ney da

CAOPPPOT

e

Observatoério  Social

Brasil

05.10.2018

Finalizada

1190/1191
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Nobrega Ribas), ocorrida em 04.10.2018,
para tratar de temas relacionados com o
Projeto Transparéncia nos Municipios e sua
nova fase, destinada aos Portais de
Transparéncia do Estado e do Terceiro
Setor.

Juntou-se copia de correspondéncia
enviada pela Promotora de Justica Maria
Cecilia Delisi Rosa Pereira a Secretaria
Executiva da Fundagao Parque Tecnoldgico
Itaipu (PTI), em junho de 2017, com a
finalidade de agendar reunido para tratar do
Projeto Transparéncia nos Municipios.

CAOPPPOQT e PTI

05.10.2018

Finalizada

1192/1193

Juntou-se copia do Oficio n.c
024/2018/SUBJUR/NUCLEO  ESPECIAL,
datado de 05.09.2018, encaminhado pelo
Exmo. Subprocurador-Geral de Justica para
Assuntos Juridicos, Eliezer Gomes da Silva,
para informar a existéncia dos autos de
Inquérito Civil n.° MPPR-0046.14.006341-6,
que trata, dentre outros temas, da
adequacao do Portal da Transparéncia do
Governo do Estado. Na oportunidade,
registrou-se que, diante da constituicdo de
um grupo de trabalho interinstitucional para
tratar do tema, o sobredito caderno
investigatorio se encontra suspenso pelo
prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da data
do mencionado expediente.

SUBJUR
CAOPPPOT

08.10.2018

Finalizada

1194/1195

Participagdo no evento “Transferéncias de
Recursos Federais — Cendrios e
Perspectivas — Um Enfoque Conjunto do
Controle da Gestdo”, em Brasilia, realizado
pelo TCU em parceria com o Ministério do
Planejamento, com  exposi¢cdo, pela
Promotora de Justica Maria Cecilia Delisi
Rosa Pereira, do Projeto “Transparéncia
nos Municipios”. Presente, também, o Dr.
Leonardo Dumke Busatto. Certidao juntada
em 18.10.2018.

CAOPPPOT

16.10.2018

Finalizada

1196

Langcamento da 3.2 etapa do projeto,
denominada “Transparéncia na Gestao
Publica”, no evento “Transferéncias de
Recursos Federais — Cenarios e
Perspectivas — Um Enfoque Conjunto do

Controle da Gestao”, em Brasilia.

CAOPPPOT

16.10.2018

Finalizada

1196
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ANEXO 02 - LAYOUT DO PRODUTO DESENVOLVIDO PELA CELEPAR

o portaldatransparenciamunicipios.pr.gov.br/ptm/inicial do?action=carregarPaginalnicia

Transparéncia
MUNICIPI0S

INICIATIVA:

S
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ANEXO 03 - IMAGENS DO PRODUTO EM DESENVOLVIMENTO PELA ITAIPU
BINACIONAL/PARQUE TECNOLOGICO DE ITAIPU

PARQUE FECNOLOGICO ITAIPU

PESQUISA, DéSENVOLVlMENTo_& |N9vAt;ﬁo

"‘\(alor total\do Pl’o.jeto R$ 1 02fOOU ﬁ'
LY

Prazo: 08;11120_17a30406f201=9

'\‘\

N | ]
PORTAL DA TRANSPARENCIA — MP-PR < T

PREFEITURA E CAMARA

MUNICIPIOS E CAMARAS

TRANSPARENCIA

DADOS & INFORMAGOES

PLATAFORMA TECNOLOGICA DE INTEUGENOA em GESTAO POBLCA
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